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Anotace 
 Diplomová práce pojednává o problematice projektového řízení v souvislosti se 
zakládáním neziskových organizací. Cílem práce je vytvořit návrh projektu, který by 
umožnil založit neziskovou organizaci a zajistil její financování. Nezisková organizace 
je zakládána za účelem zabezpečování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Při 
sestavování návrhu projektu byly použity metody, které v projektovém řízení využívá 
mezinárodní organizace IPMA. 
 
Abstract 
 This diploma’s thesis deals with a problem of the project management in 
connection with the founding of non-profit organizations. The aim of this thesis is to 
create a project proposal, which would allow founding of a non-profit organization and 
ensuring its financing. The non-profit organization will be founded in order to arrange 
the leisure activities of children and youth. During the making of the project proposal 
the methods which are being used in the project management by the international 
organization IPMA were used. 
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ÚVOD 
 Projektové řízení je ve světě běžně využívaný styl řízení neopakujících se akcí, 
které je potřeba naplánovat a zrealizovat tak, aby byly splněny stanovené cíle v předem 
určeném termínu a s definovanými náklady. Tento styl řízení se hojně využíval už 
v dávné historii lidstva, například při stavbě chrámů, avšak v trochu jiné podobě, než 
v jaké ho známe dnes. V moderní historii se začíná využívat až po druhé světové válce.1 
 V podnikatelském prostředí se v posledních letech tento styl řízení stále více 
rozšiřuje i v České republice. Stále populárnějším se projektové řízení stává i díky 
vysokým školám, kde je stále častěji zařazováno do osnov výuky. Od roku 2001 působí 
v České republice Společnost pro projektové řízení, která je členem mezinárodní 
organizace IPMA
2
 a má právo provádět certifikaci projektových manažerů. Kromě 
IPMA existují ve světě i jiné standardy projektového řízení (PMI, PRINCE2), ty však 
zatím nejsou v České republice příliš propagovány.3 
 Právě podle standardů organizace IPMA budu postupovat i ve své práci. V té 
využiji výhod projektového řízení i mimo podnikatelský sektor, kde zatím tento styl 
řízení není natolik obvyklý. Důvodem, proč neziskové organizace nevyužívají 
projektové řízení v takové míře jako podnikatelské subjekty je fakt, že nedisponují 
dostatečným množstvím odborníků, kteří by mohli projekty řídit a současně si nemůžou 
dovolit zaplatit tyto odborníky, kteří působí v soukromé sféře. 
 V této práci využiji projektového řízení při zakládání neziskové organizace a 
s pomocí metod projektového řízení sestavím návrh projektu, který umožní efektivně a 
rychle takovouto organizaci založit a zajistí jí počáteční financování. 
 
  
                                                 
1
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 22-23. 
2
 IPMA (International project management association) je mezinárodní organizací 
věnující se podpoře a šíření projektového řízení. 
3
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 24-26. 
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VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem této diplomové práce je navrhnout projekt, který bude sloužit k založení 
neziskové organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží. Tento návrh projektu bude 
sestavován tak, aby podle něj mohla být založena zcela konkrétní nezisková organizace 
se všemi svými specifiky. Po drobných úpravách jej však bude možné využít i 
k založení jiné organizace neziskového charakteru. Těmito úpravami se rozumí 
například typ neziskové organizace, přizpůsobení se dostupným zdrojům, a podobně. 
Aby tento cíl mohl být naplněn, musím nejprve vymezit teoretická východiska. 
Těmi jsou jednak definování neziskových organizací, způsob jejich zakládání, způsoby 
jejich financování a další podstatné věci týkající se neziskových organizací obecně. Ve 
druhé polovině teoretické části práce se zabývám technikami projektového řízení, které 
je nutné znát, aby projekt zakládání neziskové organizace byl bezchybně připraven a 
následně zrealizován. V praktické části práce aplikuji teoretická východiska na 
konkrétním příkladu. 
 Důvodem vypracování této práce je potřeba skupiny lidí založit neziskovou 
organizaci, díky níž by mohli zajišťovat volnočasové aktivity dětí a mládeže 
v Jihomoravském kraji. Se zakládáním neziskové organizace úzce souvisí i zajištění 
jejího financování, proto je součástí návrhu projektu i zajištění financování neziskové 
organizace v počátcích jejího fungování. Zadavatelé projektu nemají žádné osobní 
zkušenosti ani s jednou z těchto činností, tudíž jim návrh projektu vytvořený v této 
práci, ale i teoretická východiska obsažená v první kapitole, umožní uskutečnit jejich 
záměr. Projektové řízení bylo pro tuto činnost zvoleno, protože se jedná o velmi účinný 
nástroj jak dosáhnout stanovených cílů v předem stanoveném termínu a za minimálního 
využití zdrojů a nákladů.  
13 
 
1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
1.1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE 
1.1.1 VYMEZENÍ POJMU – NEZISKOVÁ ORGANIZACE 
 Samotný pojem „nezisková organizace“ není nikde v českém právu definován, 
jedná se tak spíše o ustálený termín, používaný nejen v odborné literatuře. Jak vyplývá 
už z označení, jedná se o subjekty, které nejsou zakládány za účelem dosažení zisku. 
Není možné je tedy zahrnovat do tržního sektoru národního hospodářství. Jak můžeme 
vidět na následujícím obrázku, dělí se národní hospodářství na dva sektory – ziskový a 
neziskový, kde „ziskový sektor je ta část národního hospodářství, která je financovaná 
z prostředků získaných subjekty ziskového sektoru z prodeje statků, které buď 
produkují, nebo distribuují, a to za tržní cenu, která se na trhu vytváří na základě vztahu 
nabídky a poptávky.“4 Dle citovaného autora, ale například i podle Obchodního 
zákoníku je hlavním cílem těchto organizací dosahování zisku.5 
 
Obrázek č. 1: Členění národního hospodářství (Zdroj: REKTOŘÍK6) 
 Na rozdíl od ziskového sektoru jsou v tom neziskovém shromážděny subjekty, 
které jsou „založeny za účelem provozování činnosti ve prospěch toho, kdo měl zájem 
na jejich zřízení. Je zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání, 
přičemž výše příjmů z něj stojí obvykle až na druhém místě.“7 Neziskové organizace 
                                                 
4
 REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1998. str. 7. 
5
 Zákon č.531/1991 Sb. obchodní zákoník. §2 a §§56-260 
6
 REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1998. str. 7. 
7
 RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace; vznik, účetnictví daně. 2006. str. 6. 
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tedy mohou zisk tvořit, ale „musí ho zase vložit zpět k rozvoji organizace a plnění jejích 
cílů.“8 
 Neziskový sektor dělí Rektořík dále na tři části – veřejný sektor, nestátní sektor 
a sektor domácí. Pro tuto práci je stěžejní druhá část neziskového sektoru, tedy nevládní 
sektor. 
 Když už není, žádná přesná definice, je možné alespoň najít základní společné 
znaky všem neziskovým společnostem: 
 jsou právnickými osobami, 
 nejsou založeny za účelem podnikání,  
 nejsou založeny za účelem produkce zisku, 
 uspokojují konkrétní potřeby občanů a komunit (například zdraví, kultura, 
vzdělání, náboženské aktivity apod.), 
 často bývají financovány z veřejných rozpočtů.9  
 
1.1.2 PRÁVNÍ ZAČLENĚNÍ 
 Jak je uvedeno v předchozí kapitole, definice neziskové společnosti v českém 
právu neexistuje. Existuje však právní úprava jednotlivých typů společností. 
 Základní právo svobodně se sdružovat je dáno Listinou základních práv a 
svobod, kde se konkrétně v článku 20 praví: „Každý má právo spolu s jinými se 
sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.“10 Je zde také vymezeno 
právo zakládat a sdružovat se v politických stranách a hnutích.11  
 Právo se svobodně sdružovat je blíže specifikováno a upraveno v zákoně           
č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zde jsou jednak vyjmenovány typy jednotlivých 
sdružení a jejich orgány ale i podmínky pro jejich zakládání i zánik. „Tento zákon se 
nevztahuje na sdružování občanů: 
                                                 
8
 ŠKARABELOVÁ, S. Definice neziskového sektoru. 2005. str. 51. 
9
 REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1998. str. 20. 
10
 Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod.  Hlava druhá. 
11
 Zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod.  Hlava druhá. 
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a) v politických stranách a politických hnutích, 
b) k výdělečné činnosti nebo k zajištění řádného výkonu určitých povolání, 
c) v církvích a náboženských společnostech.“12 
Výše vyjmenované subjekty mají vlastní právní úpravu – zákon č. 424/1991 Sb., o 
sdružování v politických stranách a v politických hnutích; zákon č. 308/1991 Sb., o 
svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských institucí; sdružení občanů 
k výdělečné činnosti řeší zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
 Neméně důležitým právním dokumentem pro neziskové organizace je zákon o 
daních z příjmů. Ten totiž uvádí výčet neziskových organizací a definuje je jako 
poplatníky, „kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“13. „Uvedený výčet 
není konečný i možná právě s odkazem na obchodní zákoník, který v §56 dovoluje, aby 
společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti byly založeny i za jiným účelem 
než je podnikání, pokud to zvláštní zákon nezakazuje.“14 
1.1.3 ROZDĚLENÍ NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 
 „Zásadní dělení neziskových organizací je na organizace státní a nestátní. Státní 
neziskové organizace jsou ty, jejichž zřizovatelem je stát, kraje, obce nebo jejich 
organizační složky.“15 Jak jsem již uvedl, budu se ve své práci zabývat především těmi 
nestátními (dále NNO16). Ty jsou podle studie L.M.Salomona a H.K.Anheiera 
vymezeny těmito základními znaky: 
 institucionalizace, 
 soukromé vlastnictví, 
 neziskovost, 
 samosprávnost a nezávislost – řídí se vlastními pravidly, 
 dobrovolnost.17 
                                                 
12
 Zákon č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. §1. 
13
 Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů. §18. 
14
 RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace; vznik, účetnictví daně. 2006. str. 7. 
15
 STEJSKAL, J. Neziskový sektor – úvod do problematiky. 2011. 
16
 NNO – nestátní neziskové organizace. 
17
 ŠKARABELOVÁ, S. Když se řekne nezisková organizace. 2002. str. 40. 
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 V předchozí kapitole bylo řečeno, že nejobsáhlejší přehled neziskových 
organizací nám nabízí zákon o daních z příjmů. Konkrétně jsou vyjmenovány v §18 a 
jsou to: 
a) zájmová sdružení právnických osob, 
b) občanská sdružení, včetně organizačních jednotek, 
c) politické strany a politická hnutí, 
d) registrované církve a náboženské společnosti, 
e) nadace a nadační fondy, 
f) obecně prospěšné organizace, 
g) veřejné vysoké školy, 
h) veřejné výzkumné organizace, 
i) školské právnické osoby, 
j) obce, 
k) kraje, 
l) příspěvkové organizace, 
m) státní fondy, 
n) subjekty, o nichž to stanoví zvláštní zákon.18 
 Druhým významným zákonem, který člení neziskové organizace je občanský 
zákoník, podle něj se jedná o tyto právnické osoby: 
a) sdružení fyzických nebo právnických osob, 
b) účelová sdružení majetku, 
c) jednotky územní samosprávy, 
d) jiné subjekty, o kterých tak stanoví zákon.19 
 Na tomto místě je třeba zmínit, že od 1.1.2014 nabude účinnosti zcela nový 
občanský zákoník, který v mnohém mění i legislativu a členění neziskových organizací. 
Zatímco dosavadní úprava pracuje zejména se sdruženími, nový občanský zákoník je 
mění na spolky, případně v sociální družstvo nebo ústav. Sdružení tak budou muset do 
konce roku 2015 změnit svůj název a do konce roku 2016 změnit své stanovy. Nová 
                                                 
18
 Zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmů. §18. 
19
 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník. §18. 
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úprava bude propracovanější a zabrání tomu, aby jako sdružení vystupovali i komerční 
subjekty, jako je tomu doposud. V souvislosti se vznikem nového občanského zákoníku 
se „ruší zákon o obecně prospěšných společnostech, zákon o sdružování občanů a zákon 
o nadacích a nadačních fondech.“20 Nadace a nadační fond budou nově spadat pod 
jedno označení – fundace. „Po 1. lednu 2014 už nebudou vznikat ani obecně prospěšné 
společnosti, ty dříve vzniklé ale budou dále fungovat pod touto právní formou.“21 
 
1.1.4 CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH  NNO 
 Tento typ organizací, v nichž nemá žádný podíl stát, jsem již obecně popsal 
výše. Na tomto místě chci detailněji popsat tři základní typy nestátních neziskových 
organizací. Jsou jimi: 
 občanské sdružení, 
 obecně prospěšná společnost, 
 nadace nebo nadační fond. 
Tento zúžený výčet typů neziskových organizací se opírá i o odbornou literaturu, která 
v nejužším slova smyslu chápe neziskové organizace tak, že z celkového výčtu „se 
vylučují organizace, které jsou svým financováním a řízením přímo propojeny se 
státem, jako je tomu u rozpočtových a příspěvkových organizací. Stranou zůstávají i 
organizace spojené s obchodní sférou (obchodní a profesní komory), dále politické 
strany, odbory a církve.“22 Pomocí tohoto zúžení dostaneme výše uvedené tři základní 
formy občanských organizací.23  
                                                 
20
 JIŘIČKA, J. Místo sdružení budou spolky, stát více dohlédne na jejich fungování. 
2012. 
21
 Tamtéž. 
22
 PLAMÍNEK, J. Řízení neziskových organizací. 1996. str. 21. 
23
 Tamtéž, str. 21. 
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1.1.4.1 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
 Občanské sdružení je nejrozšířenější NNO v České republice. Podle 
Ministerstva vnitra existuje k 17.1.2013 celkem 91769 aktivních občanských sdružení.24 
Činnost občanských sdružení je upravena zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování 
občanů. Podle něj je občanské sdružení právnickou osobou, která může být složena buď 
z fyzických, nebo i právnických osob. Státní orgány mohou do jejich fungování 
zasahovat, ale jen v mezích zákona.25 
 Sdružení vzniká tak, že nejméně tři osoby, z nichž alespoň jedna je starší 18 let, 
ustaví přípravný výbor. Tento přípravný výbor následně podá podepsaný návrh na 
registraci Ministerstvu vnitra. Návrh musí dle zákona minimálně obsahovat: 
 jména, příjmení, rodná čísla a bydliště členů přípravného výboru, 
 označení osoby zmocněné jednáním – zmocněnce, 
 stanovy obsahující: 
 název sdružení a jeho sídlo, 
 cíl činnosti, 
 orgány sdružení a způsob jejich ustavování, 
 zásady hospodaření sdružení. 
Pokud má návrh veškeré náležitosti, provede ministerstvo registraci do deseti dnů a 
zašle zmocněnci jedno vyhotovení stanov s vyznačeným dnem registrace. Do 7 dnů po 
registraci ministerstvo oznámí vznik sdružení Českému statistickému úřadu, který vede 
evidenci sdružení.26 
 Pokud některá z náležitostí chybí, musí na to být přípravný výbor bezodkladně 
upozorněn a chybějící části doplnit. Ministerstvo má však i možnost registraci zcela 
odmítnout, a to například pokud jde o sdružení nedovolené.27  
                                                 
24
 MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. Seznam občanských 
sdružení. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. 2013 [cit. 2013-01-17]. 
Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni/SearchResult.aspx 
25
 Zákon č. 83/1990, o sdružování občanů. §2. 
26
 Tamtéž. 
27
 Zákon č. 83/1990, o sdružování občanů. §2. 
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 Zánik u sdružení je možný dvěma způsoby: 
a) „dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, 
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.“28 
Této druhé možnosti ministerstvo využije zejména v případě, kdy zjistí, že sdružení 
vyvíjí činnost, která náleží politickým stranám, nebo je v rozporu se zákonem. Zánik se 
vždy prování majetkovým vypořádáváním.29 
 Protože občanské sdružení, nesmí vykonávat výdělečnou činnost, většinou se 
zakládá za účelem uspokojování potřeb svých členů, nebo osob v jejich okolí. 
„Charakteristickým znakem občanského sdružení je členská základna. V praxi jsou 
zakládána občanská sdružení s rozmanitým zaměřením, např. na provozování sportu, 
ochrany přírody a přírodních zdrojů, zájmové činnosti dětí a mládeže, kultury, vzdělání 
aj. Patří sem rovněž svazy umělců, sportovců apod.“30 
 Podle nového občanského zákoníku se většina občanských sdružení bude muset 
přejmenovat na spolky, a bude se tak řídit novou úpravou i při svém zakládání, 
fungování a zániku. Například spolek bude vznikat až zápisem do veřejného rejstříku. 
Nový zákoník, také řeší problematiku členství, která v dosavadní právní úpravě chybí. 
Zrušení spolku bude nově možné likvidací, fúzí, ale i například rozdělením.31 
 
1.1.4.2 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST 
 Problematika obecně prospěšných činností je dána zákonem č. 248/1995 Sb., 
který byl v roce 2010 výrazně novelizován, a tak od minulého roku došlo k podstatným 
změnám. Jedná se o právnickou osobu, která je zakládána jak fyzickými, tak i 
právnickými osobami. Na rozdíl od jiných neziskových organizací, může obecně 
prospěšná společnost vytvářet zisk, ale nesmí z něj těžit její zakladatelé, ani 
zaměstnanci. Celý zisk, který je dosahován její doplňkovou činností, musí být použit na 
                                                 
28
 Zákon č. 83/1990, o sdružování občanů. §2. 
29
 Zákon č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. §§12-14. 
30
 RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace; vznik, účetnictví daně. 2006. str.8. 
31
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. §§218-302. 
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poskytování služeb, pro které byla společnost zřízena. Z uvedeného je zřejmé, že 
společnost využívá k naplnění svého účelu zaměstnanců a na rozdíl od občanského 
sdružení není založena na členském principu.32 
 K založení obecně prospěšné společnosti je nutné mít zakládací smlouvu 
podepsanou všemi zakladateli. Tato zakládací listina má dle zákona obsahovat: 
 identifikaci zakladatele v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou nebo 
právnickou osobu, 
 název a sídlo obecně prospěšné společnosti, 
 druh obecně prospěšných služeb, které bude poskytovat a podmínky jejich 
poskytování, 
 dobu trvání obecně prospěšné společnosti, není-li založena na dobu neurčitou, 
 identifikaci členů správní rady a způsob jejího jednání, 
 hodnotu majetkových vkladů do společnosti, 
 způsob, jakým bude zveřejňována výroční zpráva. 
Zakládací listina může také vytvořit dozorčí radu. Samotné založení společnosti ještě 
neznamená její vznik. Obecně prospěšná společnost totiž vzniká až jejím zápisem do 
rejstříku obecně prospěšných společností na návrh zakladatele.33 
 Výše zmiňovaná novela zákona o obecně prospěšných společnostech zavedla 
povinnost těchto společností mít 3 orgány – správní radu, dozorčí radu a ředitele. 
Správní rada musí mít minimálně tři členy, schází se minimálně dvakrát do roka a 
rozhoduje většinou přítomných členů. Správní rada zejména schvaluje změny 
v zakládací listině, schvaluje rozpočet a jmenuje a odvolává ředitele. Po novelizaci je 
právě ředitel, namísto správní rady, statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, 
kterou řídí. A jako kontrolní orgán působí ve společnosti dozorčí rada.34 
 Tak jako je při založení společnosti nutný zápis do rejstříku, je u jejího zániku 
nutný výmaz z něj. Zániku předchází vždy zrušení, a to buď s likvidací, nebo bez ní. 
                                                 
32
 PLAMÍNEK, J. Řízení neziskových organizací. 1996.  str.26. 
33
 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. §§1-6. 
34
 Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. §§10-16. 
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Společnost se může rovněž sloučit, nebo splynout s jinou, případně se rozdělit na více 
obecně prospěšných společností.35 
 I v případě obecně prospěšné společnosti dojde od nového roku, s nabytím 
účinnosti nového občanského zákoníku, ke změnám. Hlavní změnou je, že dojde ke 
změně názvu na ústav. Ostatní změny již nejsou tak výrazné jako u jiných typů 
neziskových společností, což je dáno zejména nedávnou novelizací zákonné úpravy 
týkající se obecně prospěšných společností.36 
 
1.1.4.3 NADACE A NADAČNÍ FOND 
 Až do konce roku 1997 byly nadace řešeny v občanském zákoníku. 
V současnosti má problematika nadací a nadačních fondů vlastní zákon č. 227/1997 Sb., 
o nadacích a nadačních fondech. „Nadace nebo nadační fond je účelové sdružení 
majetku (§18 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku), je právnickou osobou, zřizuje se 
podle zmíněného zvláštního zákona pro dosahování obecně prospěšných cílů. Činnost 
nadací je zaměřena na rozvoj duchovních hodnot, ochranu lidských práv nebo jiných 
humanitárních hodnot, ochranu životního prostředí, kulturních památek a tradic, rozvoj 
vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.“37  
 Nadace nebo nadační fond vznikají zápisem do rejstříku na návrh zřizovatele, 
k němuž je přiložena nadační listina a doklad o splacení peněžitého fondu. Vzniku 
nadace předchází její zřízení nadační listinou, tj. písemnou smlouvou, zakládací 
listinou, nebo závětí.  
Nadační listina musí obsahovat: 
 její název a sídlo, 
 identifikaci zakladatelů, 
 vymezení obecně prospěšných účelů, pro které je nadace nebo nadační fond 
zřízen, 
                                                 
35
 Zákon č.248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. §§7-9. 
36
 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. §§402-418. 
37
 RŮŽIČKOVÁ, R. Neziskové organizace; vznik, účetnictví daně. 2006. str.18. 
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 pravidla pro omezení nákladů, 
 počet členů správní rady včetně jejich identifikace a uvedení způsobu jednání, 
 počet členů dozorčí rady a jejich identifikaci, nebo identifikaci revizora, 
 podmínky pro poskytování nadačních příspěvků. 
Pokud je nadace zřizována jen závětí, stačí, když obsahuje název nadace, její účel, výši 
vkladu, pravidla pro omezení nákladů a podmínky pro poskytnutí příspěvku.38 
 Nadace i nadační fond zanikají výmazem z rejstříku, jemuž předchází zrušení 
buď s likvidací, nebo bez ní. Zrušení nastává okamžikem, kdy je dosaženo jejich účelu, 
je-li porušován zákon nebo nadační listina, pokud se nekoná alespoň jedenkrát ročně 
zasedání správní rady. Zrušeny mohou být také rozhodnutím soudu o zrušení, nebo 
rozhodnutím o úpadku. Možná je i vnitrostátní fúze.39 
 Majetek nadace i nadačního fondu spravuje minimálně tříčlenná správní rada, 
která je i statutárním orgánem. Pokud je nadační jmění vyšší než 5 000 000 Kč, musí 
být zřízena dozorčí rada, jako kontrolní orgán. Pokud dozorčí rada není zřízena, zastává 
její funkce revizor.40 
 Pro nadaci i nadační fond platí stejný zákon a většina paragrafů je shodných, ale 
jsou mezi nimi i zásadní rozdíly. Například nadační fond k dosahování účelu využívá 
celý svůj majetek a neexistuje žádný limit pro jeho velikost. U nadace je majetek složen 
z nadačního jmění, které nesmí nikdy klesnout pod 500 000 Kč a z ostatního majetku. 
Nadace na rozdíl od nadačního fondu mohou až 20% z ostatního majetku investovat do 
obchodního podílu v akciové společnosti. Nadace i nadační fond vedou podvojné 
účetnictví, ale jen nadace musí provádět audit vždy, zatímco nadační fond jen má-li 
výnosy, náklady, nebo majetek vyšší než tři miliony korun. Nevýhodou nadačního 
                                                 
38
 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. §§ 3-6. 
39
 Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. §§ 7-9. 
40
 Tamtéž, §§10-20. 
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fondu oproti nadaci je, že výnosy z jeho majetku jsou daněny. U nadace jsou výnosy 
osvobozeny od zdanění.41 
 I nadací a nadačních fondů se dotkne změna občanského zákoníku, stanou se 
z nich totiž fundace. Fundace mají na rozdíl od předchozích forem (korporací) svůj 
základ v majetku a ne v členské základně.42 
1.1.5 FINANCOVÁNÍ NNO 
 Nestátní neziskové organizace sice nejsou založeny za účelem dosahování zisku, 
nicméně pro své vlastní fungování, a aby byly schopny plnit své poslání, finanční 
prostředky potřebují. Dle příslušných, výše zmíněných, zákonů mohou neziskové 
organizace získávat finanční zdroje pomocí výnosů ze své hlavní, případně vedlejší, 
činnosti. Převážnou část příjmů však neziskové organizace získávají od různých dárců a 
to jak od fyzických osob, tak i od firem, státu, nadnárodních společenství či jiných 
neziskových organizací – tento způsob financování bývá označovaný jako přímý. 
1.1.5.1 PŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ 
 Ze všech přímých zdrojů financování jsou tím nejpodstatnějším dotace a 
příspěvky od státu. Přičemž za státní zdroje lze v tomto ohledu chápat jak finance 
poskytnuté přímo ze státního rozpočtu, tak i nepřímo přes rozpočty krajů, obcí nebo 
státních fondů. „V roce 2011 bylo NNO poskytnuto formou dotace 10 862,0 mil. Kč, 
z toho 5 740,8 mil. Kč (52,9%) bylo ze státního rozpočtu, 1 612,1 mil. Kč (14,8%) 
z rozpočtů krajů a rozpočtu hl. m. Praha, 2 727,3 mil. Kč (25,1%) z rozpočtů obcí 
(mimo rozpočtu hl. m. Prahy) a 781,7 mil. Kč (7,2%) ze státních fondů ČR.“43 Tento 
velmi významný zdroj je však v posledních letech stále menší a menší, přičemž v roce 
2011 klesly granty a dotace ze státního rozpočtu o 15% a o dalších 9% poklesly 
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 FÓRUM DÁRCŮ. Rozdíl mezi nadacemi a nadačními fondy. Fórum dárců [online]. 
2010 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://www.donorsforum.cz/nadace-a-nadacni-
fondy.html 
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 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. §§302-401. 
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 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Rozbor financování nestátních neziskových 
organizací z veřejných rozpočtů v roce 2011. Dokumenty Rady vlády pro nestátní 
neziskové organizace. 2012. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnno/dokumenty/rozbor_2011.pdf. str.3. 
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příspěvky od krajských úřadů.44 Veřejným zdrojem financování, s jehož čerpáním často 
pomáhá i stát, je rovněž možnost získání dotací ze strukturálních a jiných fondů 
Evropské Unie. 
 
 
Obrázek č. 2: Srovnání celkové výše dotací poskytnutých NNO z jednotlivých úrovní 
veřejných rozpočtů a státních fondů (Zdroj: VLÁDA ČR45) 
  
 Dalším zdrojem přímého financování NNO jsou vlastní zdroje. Ty může 
společnost získat buď formou pravidelných členských příspěvků, prodejem majetku, 
anebo prodejem vlastních výrobků či služeb, pokud jim to umožňuje zákon. 
 Třetím možným způsobem jak získat potřebné finanční prostředky je přijetí 
daru. Toto je možné několika způsoby:   
                                                 
44
 NEZISKOVKY. Index udržitelného rozvoje občanského sektoru v roce 2011 v České 
republice. Zprávy o stavu neziskového sektoru[online]. 2012 [cit. 2013-03-31]. 
Dostupné z: http://www.neziskovky.cz/sdata/CSOSI_Ceska_republika_final_470.pdf. 
str.4. 
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1) Dar od fyzické osoby, kde fyzickou osobou je myšlen jak běžný občan, tak i 
živnostník. 
2) Dar od právnické osoby, kde musíme rozlišovat mezi dvěma pojmy – darování a 
sponzoring. Darem je bezúplatný převod majetku na základě darovací smlouvy. 
Sponzoringem je poskytnutí příspěvku výměnou za reklamu či propagaci, kterou 
sponzorovi poskytne nezisková organizace na základě smlouvy o reklamě. 
Rozdíl mezi darováním a sponzoringem je tedy očekávání protiplnění ze strany 
příjemce peněz.   
3) Formu daru má i veřejná sbírka. Tou je podle zákona „získávání a 
shromažďování dobrovolných peněžních příspěvků od předem neurčeného 
okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel“.46 
4) I činnost vykonávaná dobrovolně a bez nároku na mzdu je chápána jako dar. 
„Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, 
která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční 
odměnu“47. 
5) Závěť. Jedná se v podstatě o modifikaci daru, kdy určitá část majetku fyzické 
osoby přejde po její smrti na NNO. 
 
1.1.5.2 NEPŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ 
 Neméně důležitým zdrojem financování je i financování nepřímé. Už označení 
nepřímé evokuje, že do rozpočtu neziskové organizace nebudou přitékat žádné finanční 
prostředky. Jedná se zde o jinou formu veřejné podpory – stát se prostřednictvím 
určitých daňových výhod dobrovolně vzdává prostředků, které by za jiných okolností 
plynuly do státní kasy. Různé úlevy a zvýhodnění neziskových organizací můžeme 
nalézt v několika zákonech: 
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1) Zákon o dani z příjmů připouští celou řadu výjimek pro poplatníky nezaložené 
za účelem podnikání. Ze samotné definice předmětu daně jsou pro tyto 
poplatníky vyloučeny veškeré příjmy z hlavní činnosti, avšak jen pokud 
nepřevyšují náklady na tuto hlavní činnost. Dále se nezdaňují příjmy ze státních 
dotací a z úroků z vkladů na běžném účtu. Následují příjmy, které jsou 
osvobozeny od zdanění – těmi jsou členské příspěvky (krom profesních komor 
s povinným členstvím), příjmy z výtěžku z loterií, u nadací potom příjmy 
z pronájmu a z dalších součástí nadačního jmění. Pokud i přes tato opatření 
vznikne kladný výsledek hospodaření, mohou si neziskové organizace snížit 
základ daně až o 30%. Daňové zvýhodnění za poskytnutí daru přiznává zákon i 
dárcům, ti si hodnotu daru vyššího než 2000,- Kč mohou odečíst od základu 
daně (max.do výše 5% základu daně).48 
2) Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí osvobozuje 
bezúplatné nabytí majetku u přesně vyjmenovaných neziskových organizací. 
Toto osvobození je pro NNO velmi významné, protože právě dary činí velmi 
významnou položku v jejich příjmech.49 
3) Zákon o dani z přidané hodnoty nezdaňuje ta plnění, kde příjmy z těchto plnění 
nepodléhají dani z příjmů. Zdaňují se tedy zejména hlavní činnosti, pokud jsou 
ziskové a činnosti vedlejší.50 
4) Zákon o dani silniční nezdaňuje vozidla používaná ke ztrátové hlavní činnosti.51 
 Krom těchto daňových úlev bývají NNO osvobozeny i od různých místních a 
správních poplatků. Tento druh financování ulehčuje NNO v tom, že nemusejí shánět 
dodatečné příjmy na placení daní a poplatků. Do nepřímého financování je možné 
rovněž zahrnout pomoc státních orgánů se získáváním dotací z fondů Evropské Unie52. 
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1.1.5.3 FUNDRAISING 
 Každá nezisková organizace potřebuje už před svým vznikem vědět, jakým 
způsobem bude zajištěno financování její hlavní, veřejně prospěšné, činnosti. Tvorba 
plánu, jak budou finanční prostředky zajišťovány, se v odborné literatuře označuje 
pojmem fundraising. Poté následuje samotné shánění prostředků a hospodaření s nimi, 
přičemž je nutné vést evidenci, jak je s prostředky nakládáno. Nakonec se z těchto 
evidencí (účetnictví) vytvoří závěrečné výkazy a zprávy, které jsou nutné pro dárce, aby 
věděli, jak bylo hospodařeno s jejich prostředky. Už v průběhu jednoho takovéhoto 
období je třeba připravovat plán, jak získat finance na fungování v období 
následujícím.53 
 Jak je naznačeno v předchozím odstavci je fundraising „dlouhodobý proces, 
který by měl začínat efektivním plánováním a končit podrobným zhodnocením, na 
základě něhož je možné zjistit, které metody nejvíce vyhovují a jsou nejúčinnější, jak 
fundraising zefektivnit, co příští rok přidat a co naopak vypustit.“54 Aby byl fundraising 
úspěšný, měl by postupovat podle několika kroků. Nejprve si musí stručně, ale jasně 
definovat své poslání, od něj odvodit konkrétní a měřitelné cíle a vypracovat časový 
plán aktivit na celé období. Dále je zapotřebí si zjistit, jestli námi zvolená činnost 
skutečně uspokojuje potřeby námi definovaného segmentu klientů. Pokud ano, měli 
bychom zapojit co nejvíce dobrovolníků do fundraisingových aktivit a říct si, jakými 
způsoby bychom chtěli peníze získávat. Od všech těchto základních kroků se odvíjí 
seznam potenciálních zdrojů – zda se jedná o aktivity, na které by společnost mohla 
získat dotaci od EU nebo od státu, jestli by podnikatelé v okolí mohli mít zájem na tom 
společnost podpořit, nebo jestli se NNO zaměří převážně na drobnější dárce. I okruh 
drobnějších dárců by měla mít společnost dostatečně vyspecifikovaný, aby neztrácela 
čas komunikací s lidmi, které činnost NNO vůbec nezajímá.55 
 Pro úspěšný fundraising je nutné, aby se jím zabýval člověk, který má „důvěru 
ve věc, pro kterou shání peníze“56, je komunikativní, má schopnost argumentovat, 
                                                 
53
 PLAMÍNEK, J. Řízení neziskových organizací. 1996. str. 72-74. 
54
 REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1998. str. 60. 
55
 REKTOŘÍK, J. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1998. str. 60. 
56
 ŠVRČINOVÁ, P. Řízení neziskových organizací II.:Fundraising. 2006. str. 7. 
28 
 
vyjednávat, myslí kreativně, je schopný plánovat a současně je schopen pracovat 
s informačními technologiemi. V zásadě je jedno, jestli se jedná o člověka, který 
pracuje uvnitř neziskové organizace, nebo jde o odborníka zvenčí, který se na tuto 
činnost specializuje. Každý z nich má svá pro i proti. Pokud má NNO ve svém středu 
pracovníka, který splňuje definici fundreisera, pak je pro ni většinou levnější a pracuje 
se zápalem pro organizaci, byť neprofesionálně. Naopak profesionál má zkušenosti se 
získáváním financí a bude se snažit co nejlépe práci odvést, aby získal slíbenou 
odměnu. Na druhou stranu mu nezáleží na NNO jako takové, nezná ji a je mu jedno, jak 
se bude dál vyvíjet poté, co on skončí svoji práci a odejde.57 
 
1.2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
 Protože cílem této práce je sestavení návrhu projektu, je zapotřebí si vymezit 
základní terminologii týkající se projektů a jejich řízení. Nejprve tedy co je to projekt? 
1.2.1 PROJEKT 
1.2.1.1 CO JE TO PROJEKT 
  „Projekt je řízeným procesem, který má svůj začátek a konec a přesná pravidla 
řízení a regulace“58. Každý projekt je jedinečný a neopakující se, důležitým faktorem 
projektu je jeho dočasnost – tedy to, že má svůj začátek a konec. Každý projekt má také 
svůj dopředu jasně vymezený cíl, k jehož uskutečnění má určeny omezené zdroje.59 
 Z těchto definic nám vyvstávají tři základní faktory ovlivňující projekt. Je to čas, 
náklady a dostupnost zdrojů, a to vše ve vzájemných souvislostech, z nichž vzniká 
předmět projektu, tedy jeho výstup. Vztahy mezi těmito třemi faktory naznačuje 
magický trojúhelník Harolda Kerznera, někdy též označovaný jako trojimperativ.60  
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Obrázek č. 3: Základny projektového managementu (Zdroj: SVOZILOVÁ61) 
 
1.2.1.2 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 
 Vzhledem k tomu, že projekt je procesem, tak se neustále vyvíjí a prochází 
různými fázemi svého „života“. Podle IPMA prochází projekt třemi fázemi životního 
cyklu – předprojektovou, projektovou a poprojektovou.  
 Ve fázi předprojektové se posuzuje, zde je záměr projektu vůbec proveditelný. 
Zpracovává se v ní tzv. studie proveditelnosti, která má „ukázat nejvhodnější cestu 
k realizaci projektu a měla by upřesnit obsah projektu, plánovaný termín zahájení a 
ukončení projektu, odhadované celkové náklady a odhadované potřebné významné 
zdroje.“62 K posouzení, zda projekt spustit či nikoliv se v předprojektové fázi používá 
několik základních metod jako je například – metoda logického rámce, SWOT analýza, 
SLEPT analýza či Stakeholder analýza.63 
 Jakmile je projekt schválen, nastává projektová fáze jeho životního cyklu. V té 
je v prvé řadě sestaven projektový tým, ten následně vytvoří plán projektu, který sám 
realizuje. V průběhu realizace projektu probíhá vyhodnocování stavu projektu, případně 
dochází k řízeným změnám. Projektová fáze vrcholí dokončením prací na projektu a 
předáním jeho výsledků zadavateli a to jak fyzicky tak protokolárně. V rámci této fáze 
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jsou používány metody a nástroje jako například – WBS, Ganttův diagram, CPM, 
RIPRAN apod.
64
 
 Poslední, ale neméně důležitou fází životního cyklu projektu, je fáze 
poprojektová. Jedná se v zásadě o fázi vyhodnocovací, v níž se hodnotí, jak byl projekt 
proveden, jakých chyb se pro příště vyvarovat a jaké dobré zkušenosti naopak přenést 
do dalších projektů.65 
1.2.1.3 ZAITERESOVANÉ STRANY 
 Projekt je vždy vytvářen projektovým týmem, který je specielně sestaven podle 
potřeb daného projektu. Avšak není to pouze projektový tým a zadavatel projektu, kdo 
může ovlivnit to, zda bude projekt úspěšný či nikoliv. Z velké části o úspěšnosti 
projektu rozhodují takzvané zainteresované strany (někdy označovány též jako 
stakeholdeři). „Zainteresované strany jsou jedinci (a organizace), kteří jsou do projektu 
aktivně zapojeni, nebo jejichž zájmy by mohli být kladně, či záporně ovlivněny 
důsledkem výkonu nebo uskutečnění projektu, případně tito jedinci mají sami také 
zájem na ovlivňování projektu.“66 
 Zainteresovanou stranou může být kdokoliv: 
 „kdo chce, aby projekt uspěl, nebo neuspěl; 
 kdo sází na úspěch, nebo neúspěch projektu; 
 kdo bude ze změny těžit a koho to naopak zničí; 
 s kým a bez koho tato změna nebude možná; 
 kdo projekt podporuje“67. 
Konkrétně do této skupiny tedy patří samotný projektový tým, rodiny jeho členů, 
zadavatel projektu, vlastníci a investoři, zákazníci a obchodní partneři, konkurenti, 
různé státní instituce, ale i nejrůznější občanská sdružení.68 
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 Aby byl projekt úspěšný, nesmí zanedbávat vliv těchto skupin. Naopak 
projektový tým je musí důsledně zanalyzovat a naučit se je řídit a komunikovat s nimi. 
„Pro úspěšné řízení projektu je tedy důležité: 
 identifikovat všechny zájmové skupiny, 
 porozumět rozsahu jejich autority a odpovědnosti, 
 popsat jejich požadavky a očekávání, 
 dokázat odhadnout rizika, která jejich individuální cíle mohou pro projekt 
představovat, 
 vhodně komunikovat potřeby a stavy projektu v jeho průběhu, a chránit tak 
projekt před případnými negativními vlivy.“69 
 
1.2.1.4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
 Ve všech projektech se vyskytuje ohromné množství nejrůznějších informací. 
Čím je projekt složitější, tím jich je více. Proto je pro celý projektový tým i jeho 
manažera nutné mít tyto informace udržované tak, aby se v nich každý bez problému 
vyznal. K tomuto slouží přehledná projektová dokumentace. Je však také důležité určit, 
které informace jsou pouze pro vnitřní potřebu, a které je vhodné poskytnout i 
zainteresovaným stranám, nebo naopak, které je těmto stranám nutné poskytnout. 
Důležitá je i forma jakou je zainteresovaným stranám informace předána. Forma 
dokumentace, tedy jestli se bude jednat o papírový, filmový či elektronický dokument, 
ale i formát informace (text, graf, mapa, apod.) jsou nesmírně důležité pro každý typ 
informace. Proto by tyto zásadní věci měly být vyjasněny už v přípravné fázi projektu a 
neměly by se v průběhu projektu měnit.70 
 „Projektový tým musí věnovat náležitou pozornost tomu, aby si zajistil, že 
informace, které potřebuje pro řízení projektu, budou splňovat následující požadavky: 
 včasnost; 
 relevantnost (tj. musí se týkat dané problematiky řízení); 
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 srozumitelnost; 
 přesnost; 
 aktuálnost.“71 
 Projektová dokumentace zachycuje celou historii projektu. Obsahuje tedy údaje 
ze všech jeho fází, jako jsou identifikační list projektu, harmonogram, plán projektu, 
zápisy z porad, zprávy o postupech prací, finanční dokumentaci, rozpočet, pracovní 
výkazy nebo výstupní dokumenty. V rámci průběhu projektu slouží k zjištění stavu, 
v jakém se momentálně nachází, či k podávání hlášení uvnitř, ale i vně, projektového 
týmu. Při ukončení projektu, je kompletní dokumentace archivována, pro pozdější 
využití.72 
 
1.2.2 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 
 „Projektové řízení je aplikace znalostí, dovedností, nástrojů a technik na 
projektové aktivity, které vedou ke splnění požadavků projektu.“73 Rozdílem oproti 
liniovému řízení je zejména dočasnost projektu a tedy i jeho řízení. V projektovém 
řízení je zapotřebí souběžně řídit následující oblasti: 
 řízení času – tak aby, všechny činnosti, byly vykovány dle plánu, 
 řízení nákladů – tak, aby byly dopředu správně identifikovány a přiděleny a 
nedocházelo v průběhu projektu k jejich navyšování, 
 řízení zdrojů – musejí být v souladu s časovým a nákladovým plánováním a 
musejí být využívány co nejefektivněji, 
 řízení rizik – nutná je jejich včasná identifikace, minimalizace a příprava 
alternativních řešení pro případ, že se naplní, 
 řízení integrace – jde o to koordinovat a řídit všechny činnosti, zájmy a výsledky 
tak, aby projekt dosáhl svých stanovených cílů. 
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Ve všech těchto oblastech musejí být nejprve definovány řídící postupy, ty následně 
provést a ve finále zkontrolovat. Provádět všechny tyto činnosti znamená řídit projekt.74 
 Pokud se budeme na řízení projektu dívat z pohledu jeho životních fází, pak je 
možno ho rozdělit do následujících oblastí: 
1. Definování – cíle, účelu, činností, 
2. Plánování – jakým způsobem bude cíle dosaženo, 
3. Vykonávání – přímé řízení lidí a vedení jich dle plánu k dosažení cíle, 
4. Kontrola – zda jsou práce vykonávány dle plánu, 
5. Ukončení – celého projektu dle plánu a dosažení předem určených cílů.75 
 
1.2.3 METODY V PROJEKTOVÉM ŘÍZENÍ 
 Jak už jsem zmínil v předchozích subkapitolách, v průběhu jednotlivých fází 
projektu se využívá celá řada metod, které slouží nejprve k zjištění, zda je projekt 
životaschopný a dále k snadnějšímu řízení projektu. 
1.2.3.1 LOGICKÝ RÁMEC 
 Základem pro řízení projektu je logický rámec. Tato metoda „slouží jako 
pomůcka při stanovování cílů projektu a jako podpora k jejich dosahování.“76 Pomocí 
logického rámce si totiž zodpovídáme základní otázky: proč se projektem zabýváme, a 
čeho v něm chceme dosáhnout – tím si definujeme základní cíle projektu. Dále nám 
dává odpověď na otázku jak těchto cílů dosáhnout, jakými postupy. Z uvedeného 
vyplývá, že je sestavován už v předprojektové fázi, ale je využíván i ve fázi 
projektové.77 
  
                                                 
74
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 38-40. 
75
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 395-398. 
76
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 64. 
77
 NĚMEC, V. Projektový management. 2002. str. 76-77. 
34 
 
 
  Strom cílů 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Předpoklady a rizika 
Hlavní cíl         
Projektový cíl         
Výstupy         
Aktivity   Prostředky 
Časový rámec 
aktivit   
    
Předběžné podmínky 
Obrázek č. 4: Matrice logického rámce (Upraveno dle: EUROPEAN COMMISSION78)  
 Na výše uvedeném obrázku je možno vidět praktické využití metody logického 
rámce pomocí matrice. Zde je třeba nejprve jasně a stručně definovat hlavní cíl, nebo 
záměr, který nám odpoví na otázku proč chceme realizovat tento projekt. Na hlavní cíl 
navazuje stanovení cíle projektového, který odpovídá na otázku čeho chceme v projektu 
dosáhnout, je to jakýsi podcíl, přesně definující změnu, které chceme docílit. Výstupy 
nám určují konkrétní výsledky, tedy co všechno je potřeba vytvořit, aby bylo dosaženo 
změny. Ke každému výstupu je třeba určit klíčové aktivity, díky nimž bude daného 
výstupu dosaženo.79 
 Objektivně ověřitelné ukazatele nám prokazují, že hlavního cíle, projektového 
cíle i výstupů bylo dosaženo. Všechny tyto ukazatele by měly být měřitelné. U aktivit se 
namísto objektivně ověřitelných ukazatelů vypisují prostředky nutné k uskutečnění 
těchto aktivit. Prostředky zde nejsou myšleny jen peníze, ale i personál, vybavení a 
podobně. Ve sloupci zdroje informací k ověření, je uvedeno, jakým způsobem budou 
ukazatele ověřovány, kdo je ověří, jaké náklady a čas budou k ověření zapotřebí, a kdy 
budou ověřeny. Opět je tu rozdíl u řádku aktivity, kde se tentokrát uvede časový rámec 
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– důležité milníky provedení těchto aktivit. V posledním sloupci se pak uvádějí důležité 
předpoklady pro naplnění cílů, výstupů či aktivit a současně zásadní rizika, která je 
mohou zhatit. Zvláštní pozici v matrici má pole předběžné podmínky. Toto pole bývá 
vyplňováno jako první a obsahuje informace o zásadních podmínkách, které musejí být 
splněny, abychom mohli přistoupit k vyplňování celé tabulky. Příkladem může být, že 
budou zajištěny finance na pokrytí projektu.80 
1.2.3.2 SWOT 
 Další metodou využívanou již v předprojektové fázi je metoda SWOT. Tato 
metoda v sobě zahrnuje analýzu silných a slabých stránek projektu a současně analýzu 
rizik a příležitostí. Právě tyto čtyři analyzované části daly metodě i svůj název: 
 Strenghts – silné stránky  
 Weaknesses – slabé stránky  
 Opportunities – externí příležitosti 
 Threats – externí hrozby. 
 
Silné stránky Slabé stránky 
    
Příležitosti Hrozby 
  
  
Obrázek č. 5: SWOT analýza (Upraveno dle: DOLEŽAL81) 
 
 
 „Cílem analýzy SWOT je sestavit reprezentativní seznamy pro silné stránky, slabé 
stránky, příležitosti a hrozby.“82 Sestavení těchto seznamů nutí projektový tým zamyslet 
se nad nimi a vyvodit z nich náležité důsledky. Těmi může být větší zaměření se na 
silné stránky a jejich využití k odvrácení hrozeb, nebo využití příležitostí k překonání 
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 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 64-71. 
81
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 92. 
82
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 92. 
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slabých stránek. Standardně bývá ke SWOT analýze používána obdobná tabulka, která 
je uvedená na obrázku č. 5.83 
 SWOT analýza může být u některých typů projektů využívána i k samostatné 
analýze rizik, případně jako jedna z metod, které rizika analyzují. Pokud je SWOT 
analýza využita jen jako jedna z metod, pak bývá využívána zejména k identifikaci 
rizik. Dalšími metodami, s nimiž bývá kombinovaná při komplexní rizikové analýze, 
jsou například metoda Delphi, dotazníky, či Ishikawův diagram.84 
 Pokud je využívána jako samostatná riziková analýza, potom se využívá její 
rozšířená verze. Přesněji, lze využít upřesňující tabulku SWOT tak, jak je uvedena níže. 
Tabulka č. 1: Upřesňující tabulka SWOT pro analýzu hrozeb (Převzato z: DOLEŽAL85) 
 
Každé identifikované hrozbě se přidělí číslo dle jejich možných dopadů a 
pravděpodobnosti, že nastane. Číslem 1 jsou označována nejvážnější rizika, čísly 2 a 3 
vážnější rizika, která je třeba důkladněji zkoumat a číslo 4 označuje rizika malá, která 
můžeme akceptovat. Podle přiřazené závažnosti hrozby jsou následně přijímána 
adekvátní opatření, aby bylo rizikům předejito.86 
1.2.3.3 SLEPT 
 Stejně jako metoda SWOT se v předprojektové fázi využívá i metoda SLEPT, ta 
má za cíl analyzovat vnější prostředí a vlivy, které mohou mít na projekt pozitivní či 
negativní dopad. Stejně jako SWOT je i SLEPT zkratkou počátečních písmen vnějších 
faktorů: 
 Sociální – například velikost populace, životní úroveň, míra nezaměstnanosti, 
                                                 
83 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 91-97. 
84
 KORECKÝ, M. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v 
průmyslových podnicích. 2011. str. 209-246. 
85
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 95. 
86
 Tamtéž, str. 91-95. 
37 
 
 Legislativní – existence a funkčnost důležitých zákonných norem, 
vymahatelnost práva apod., 
 Ekonomické – míra inflace, HDP na obyvatele, vývoj daňových sazeb a další, 
 Politické – politická stabilita, vztah k privátnímu sektoru aj., 
 Technologické – podpora vědy a výzkumu, nové technologické aktivity a jejich 
rychlost. 
SLEPT analýza by měla odpovídat nejen na to, jaké vlivy ovlivňují projekt 
v současnosti, tedy v přípravné fázi, ale měla by hledat i ty vlivy, které mohou 
vzniknout až v průběhu projektu.87 
 
1.2.3.4 WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 
 Metoda WBS se nejčastěji překládá jako hierarchická struktura prací, nebo jako 
podrobný rozpis prací. Tato metoda umožňuje snáze řídit projekt, protože ho rozdělí do 
několika balíků činností, které spolu vzájemně souvisejí – nikdy se nečlení až na 
jednotlivé činnosti. Cílem je rozdělit celý projekt do balíků činností, které se navzájem 
nepřekrývají, lze jim jednoznačně přidělit náklady a také odpovědnost za jejich 
provedení. Takto vytvořené balíky činností, které již nemá smysl dále členit, tvoří 
nejnižší úroveň WBS. V závislosti na velikosti projektu se pak tyto balíky dále slučují 
do logických celků a to nejčastěji ve třech až čtyřech úrovních, přičemž nejvyšší úrovní 
je projekt jako celek.
88
 
 Takovýto rozpad činností v projektu je velice důležitý i pro další části 
projektového řízení, kterými jsou: 
 rozpis úseků práce – slouží k vytvoření organizační struktury projektu; 
 časový harmonogram – WBS dodává vstupní hodnoty-délky trvání jednotlivých 
činností - například pro metodu CPM, nebo pro zobrazení činností pomocí 
Ganttova diagramu a tím pro časové plánování projektu; 
                                                 
87
 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 2007. str. 41-48. 
88
 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 139-146. 
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 rozpočet – tím, že každý balík činností má jednoznačně přidělitelné náklady, 
snáze se identifikuje celková výše potřebných nákladů na projekt.89 
 
1.2.3.5 CPM (CRITICAL PATH METHOD) 
 CPM je jednou z metod síťové analýzy, která vychází z cíle projektu a ze 
struktury, vytvořené například výše popsanou metodou WBS. Nejnižší úrovní WBS 
jsou balíky činností, pro CPM jsou však základní jednotkou činnosti samotné, je tedy 
třeba vždy začít jejich definováním.90 
 Protože některé činnosti na sebe navzájem navazují, je zapotřebí u každé z nich 
znát všechny činnosti, které musejí být ukončeny předtím, než tato činnost začne, délku 
jejího trvání a všechny činnosti, které na ni bezprostředně navazují. Jednotlivé činnosti 
se všemi těmito údaji seřadíme do přehledné tabulky, z níž se následně vytvoří síťový 
graf. Síťový graf má vždy jeden počátek a jeden konec, přičemž do něj může vést 
několik cest – některé činnosti (z různých balíků činností) mohou probíhat současně a 
nezávisle na sobě. Ta z cest, která je nejdelší, bývá označována jako kritická cesta. 
Podle ní je také odvozen název metody – metoda kritické cesty. Své označení – kritická 
– získala, protože činnosti na ní nemají žádné rezervy a zdržení jakékoliv z nich 
znamená rovněž zdržení celého projektu.91 
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 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2011. str. 123-127. 
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 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 162-169. 
91
 RAIS, K. Operační a systémová analýza I. 2006. str. 60-79. 
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1.2.3.6 GANTTŮV DIAGRAM 
 Metoda CPM a podobné síťové grafy jsou vhodné pro plánování projektu, pro 
řízení je však vhodnější Ganttův diagram. Ten slouží jednak k naplánování doby trvání 
činností, k řízení zdrojů, ale i ke kontrole skutečného plnění prací vůči plánu. Jako 
vstupní data pro Ganttův diagram se využívají činnosti určené metodou WBS.92 
 Při tvoření Ganttova diagramu se využívají nejrůznější softwary – Microsoft 
project
93
, Microsoft Excel apod. Tyto programy jsou pro řízení důležité, protože 
výrazně usnadňují manažerům jejich práci tím, že hlídají, zda se plán neodchýlil od 
skutečnosti atd. Příklad elektronicky zpracovaného Ganttova diagramu včetně 
histogramu, který slouží k upravování přetížených (nevytížených) zdrojů je uveden na 
obrázku č. 6. V horní části diagramu je znázorněna časová osa, která slouží k vyjádření 
délky trvání činností, v jednotlivých řádcích jsou uvedeny všechny činnosti projektu. 
Šipky znázorňují návaznost činností. 
 
Obrázek č. 6: Ganttův diagram s histogramem zdrojů ( Zdroj: NĚMEC94) 
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 NĚMEC, V. Projektový management. 2002. str. 90-92. 
93
 Dále i MS Project 
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 NĚMEC, V. Projektový management. 2002. str. 92. 
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1.2.4 ZDROJE A NÁKLADY V PROJEKTU 
1.2.4.1 ŘÍZENÍ ZDROJŮ 
 „Řízení zdrojů se nesoustřeďuje pouze na peníze – pojednává o celé řadě zdrojů, 
obzvláště o lidech. Spočívá v tom, že víte, kdy jsou zdroje potřeba k tomu, aby se 
vytvořilo a dokončilo, co je od projektu požadováno. Rovněž to spočívá v tom, že tyto 
zdroje jsou řízeny tak, aby předání proběhlo s úspěchem.“95 V této práci budu pracovat 
se zdroji ve smyslu této definice, takže budou chápány zejména jako zdroje lidské a 
materiální. Peníze zde jsou chápány spíše jako náklady, za něž jsou zdroje pořizovány. 
 Vzhledem k tomu, že zdroji jsou zejména lidé či stroje, u nichž není možné, aby 
byly současně na dvou místech na jednou, je nutné umět tyto zdroje řídit a jednotlivé 
činnosti uzpůsobit tak, aby byly zdroji dostatečně zabezpečeny. U každé činnosti je tedy 
nutné vědět, jaké zdroje jsou zapotřebí k jejímu vykonání a v jakém množství. Z tohoto 
následně vyplývá úzká souvislost řízení zdrojů s časovým plánováním. Pokud například 
jednoho zdroje je zapotřebí u více činností, je nutné se zamyslet nad tím, jestli je možno 
některou z činností přesunout tak, aby nekolidovala s jinou činností, vyžadující stejný 
zdroj. Alternativou přesunu činností může být jejich prodloužení. Pokud se činnost 
nenachází na kritické cestě a je možné její činnost prodloužit tak, že to neohrozí 
celkovou délku projektu, můžeme v ní potřebný zdroj například využít jen na 20% a u 
kolidující činnosti na 80%. V závislosti na vzniklé situaci mohou nastat i jiné 
alternativy, například práce přes čas (tedy na 120%) a podobně.96 
 
1.2.4.2 PLÁNOVÁNÍ NÁKLADŮ 
 „Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a 
navazuje zejména na časové plánování projektu a plánování zdrojů. Rozpočet projektu 
se skládá ze strany nákladů a strany výnosů; definovat jej lze jako celkový objem 
prostředků přidělených na projekt, obvykle rozdělený do výdajových kategorií a 
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 BAKER, S. Projektový management pro praxi. 2009. str. 67. 
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 DOLEŽAL, J. Projektový management podle IPMA. 2009. str. 176-184. 
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rozfázovaný v čase.“97 K sestavování rozpočtů je přitom možné přistoupit dvěma 
způsoby. Buď si nejdřív určíme celkovou výši nákladů a až následně hledáme, jakými 
zdroji je pokryjeme, nebo si naopak nejprve zjistíme, kolik peněz na projekt máme a až 
následně je přidělujeme jednotlivým částem projektu a plánujeme výši nákladů.98 
 Při tvorbě rozpočtu je důležité si uvědomit, že projekt vynakládá určité množství 
nákladů v každé ze svých fází. Ve fázi předprojektové jsou to zejména náklady na 
vypracování studie proveditelnosti, v projektové fázi jsou to náklady na uskutečnění cíle 
projektu, na veškeré potřebné vybavení, mzdové náklady pro projektový tým, náklady 
na materiál, dokumentaci, dopravu apod. V poslední fázi, na kterou se často zapomíná, 
jsou to, v závislosti na typu projektu, například náklady na údržbu, na vyhodnocovací 
materiál a dokumentaci a jiné.99  
 Co se týká metody stanovování nákladů, tak jich existuje celá řada a závisí vždy 
na typu projektu, která metoda bude použita. Pokud se jedná o projekt, který se opakuje, 
nebo je analogický s nějakým již uskutečněným projektem, potom je možné použít 
analogové odhadování. V něm se vychází z nákladů, které byly vynaloženy na 
uskutečnění jiného projektu. Další metodou může být expertní odhad, kdy členové 
projektového týmu na základě svých zkušeností odhadnou, jaké náklady budou na 
projekt vynaloženy. Možné je využít i výstupy z WBS, kdy se začíná s nulovými 
náklady a postupně jsou přičítány náklady, které vycházejí z hierarchicky rozčleněných 
činností. Tato poslední metoda je časově nejnáročnější, ale zato bývá nejpřesnější a tím 
pádem nebývá již zapotřebí velkých úprav v rozpočtu v průběhu projektu a shánění 
dodatečných peněz, pokud by ty současné nepostačovali a hrozilo riziko ukončení 
projektu.
100
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2. ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
 Aby bylo v dnešní době možné pracovat s dětmi a mládeží – dělat letní či zimní 
tábory, vést schůzky, organizovat jejich volnočasovou aktivitu apod. - je nutné být 
začleněn do nějaké neziskové organizace. Samozřejmě na trhu existuje celá řada 
zavedených organizací s mnohaletou historií a celostátní (někdy i mezinárodní) 
působností, jako jsou Junák, Pionýr, Skaut a jiné. Ne každému však vyhovuje být 
členem takovéto velké organizace, proto stále vznikají nové organizace, často 
s originálním a specifickým zaměřením. 
 Teoretické aspekty zakládání i financování různých druhů neziskových 
organizací jsou shrnuty v předchozí kapitole. V následující kapitole je potom zpracován 
konkrétní návrh projektu založení a financování občanského sdružení. Občanské 
sdružení bylo ze všech typů NNO vybráno, protože se nejlépe hodí k naplnění hlavního 
cíle, kvůli němuž je projekt zpracováván.  
 Občanská sdružení většinou fungují na bázi členské základny a jejich účelem je 
uspokojování potřeb jejích členů. V případě zpracovávaném v této práci, je předpoklad, 
že členskou základnu budou tvořit lidé, kteří dlouhodobě s dětmi pracují a mají zájem 
dál tuto činnost vykonávat jako dobrovolníci. Dále pak by členy měli být i rodiče dětí, 
pro které bude sdružení volnočasové aktivity zajišťovat. Cílem členství je možnost 
ovlivňovat chod sdružení a právě proto by členy měli být rodiče. 
 Návrh projektu zpracovávaný v následující kapitole je pochopitelně využitelný, 
po drobných úpravách, pro zakládání jakéhokoliv občanského sdružení. Nicméně jeho 
hlavním účelem je umožnit založit jedno konkrétní sdružení, které má svá specifika. 
Důležitým aspektem je to, že lidé, kteří se rozhodli založit toto sdružení, již dříve 
obdobnou činnost vykonávali v jiné neziskové organizaci, která však již neexistuje. Je 
tu proto možnost navázat na její historii a využít znalosti zakládajících členů. 
2.1.1 SLEPT ANALÝZA 
 SLEPT analýza je v rozhodovací fázi o projektu nutná k zjištění všech vnějších 
vlivů, které mohou mít na projekt jakýkoliv vliv. Protože cílem zde řešeného projektu je 
založení a financování neziskové organizace, která si klade za cíl vykonávat práci 
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s dětmi a mládeží, budu i faktory zpracovávané ve SLEPT analýze přizpůsobovat těmto 
projektovým cílům. 
2.1.1.1 SOCIÁLNÍ FAKTORY 
 Pro provozování občanského sdružení, zabývajícího se prací s dětmi je v prvé 
řadě důležitým předpokladem dostatečné množství dětí.  
 Vývoj porodnosti živě narozených dětí v České republice101, jak ukazuje graf 
č.1, měl stoupající tendenci až do roku 2008, kdy porodnost dosáhla svého maxima 
119 570 živě narozených dětí. Od té doby stále jen klesá. Pro nově zakládané občanské 
sdružení, které hodlá pracovat s dětmi školního věku, jsou v momentě založení důležité 
roky 1998 – 2007. Z pohledu na graf vyplývá, že v roce 2013 by se sdružení mělo 
zaměřit především na mladší skupinu dětí ve věku 6 – 10 let, protože ta bude tvořit 
většinu. Může také počítat s tím, že ještě v dalších dvou letech by se počet dětí v cílové 
skupině měl zvyšovat a následně bude spíše stagnovat a lehce stárnout. 
  
Graf č. 1: Vývoj porodnosti živě narozených dětí (Upraveno dle ČSÚ102) 
 Občanské sdružení bude sídlit v Brně, které je druhým největším městem České 
republiky a bude se tedy primárně zaměřovat na děti žijící v Brně a jeho okolí. Z širšího 
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hlediska lze nahlížet na cílovou skupinu dětí, jako na děti z Jihomoravského kraje, který 
má po Praze a kraji Středočeském nejvyšší porodnost z celé republiky. 
2.1.1.2 LEGISLATIVNÍ FAKTORY 
 Jakožto členský stát Evropské unie má Česká republika ve svém právním řádu 
všechny důležité legislativní normy. Problémem, který v ČR panuje, jsou jejich časté 
změny. Pro fungování neziskových organizací jsou zásadní zákony uvedené 
v předchozích kapitolách, zejména Zákon o sdružování občanů a Občanský zákoník, 
které vymezují prostor, v němž se občanské sdružení pohybuje – založení, fungování, 
zánik a podobně. A právě těchto zákonů by se měly dotknout změny připravované 
současnou vládou v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, podle kterého dojde 
k přejmenování a změnám fungování všech neziskových organizací. 
 Dalšími zákony, které výrazně ovlivňují fungování neziskových organizací, jsou 
zákony daňové. A právě u tohoto typu zákonů dochází v ČR nejčastěji ke změnám. Jak 
je uvedeno výše, jsou občanská sdružení v současnosti, ve většině případů od daní 
osvobozeny. Změny, které se sdružení bezprostředně dotýkají, jsou tedy zejména změny 
ve výši sazeb, protože s jejich růstem souvisí růst cen vstupů, které jsou pro činnost 
občanských sdružení potřebné. Nepochybně by negativní vliv na fungování všech NNO 
měla změna, která by rušila osvobození jejich příjmů od placení daní. Toto se však 
v nejbližší době neočekává. 
 Mezi legislativní faktory, které mají dopad i na fungování NNO, patří i 
vymahatelnost práva. Ta je v České republice na poměrně nízké úrovni. Podle indexu 
Světové banky Doing Business 2011 je v ČR soudní řízení pomalé a neefektivní. Vláda 
si je tohoto problému vědoma a proto v roce 2011 zpracovala strategii, která má 
vymahatelnost práva vylepšit. Pokud se zlepšení podaří, bude to dobrá zpráva i pro 
neziskové organizace, protože i ty mohou řešit některé problémy soudní cestou a 
nepřiměřená délka trvání jim může způsobit značné problémy.103  
                                                 
103
 CZECHTRADE. Projekt 05 Lepší vymahatelnost práva. CzechTrade [online]. 2011 
[cit. 2013-04-27]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/smk-lepsi-
vymahatelnost-prava-7316.html. 
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2.1.1.3 EKONOMICKÉ FAKTORY 
 Pro občanské sdružení pracující s dětmi je zásadní životní úroveň obyvatel, 
protože pokud klesá, jsou lidé méně ochotní vydávat peníze za zábavu pro sebe a 
následně i pro svoje děti. Vzhledem k tomu, že od roku 2008 se ČR nachází v krizi, dalo 
by se předpokládat, že se životní úroveň snižuje.  
 Podle MPSV
104
 však nemá ekonomická krize výrazný vliv na životní úroveň 
Čechů. Toto své tvrzení dokládá sadou ukazatelů, které ovlivňují životní úroveň – 
nominální příjmy domácností, index spotřebitelských cen, vklady domácností. Příjmy i 
vklady domácností i v období krize rostou, byť je jejich růst výrazně pomalejší než 
v předkrizových obdobích – grafy č. 2 a 3. Spotřebitelské ceny, které udávají životní 
náklady, rostou také, ale pomaleji než v předchozích letech – tabulka č. 2.105 
 
Tabulka č. 2: Růst spotřebitelských cen v % proti předchozímu roku (Upraveno 
z MPSV)
106
  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9 
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 Ministerstvo práce a sociálních věcí. 
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 MPSV. Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 - 
2011. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2012. 92 s. ISBN 
978-80-7421-046-4. str. 5-9. 
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 MPSV. Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 - 
2011. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2012. 92 s. ISBN 
978-80-7421-046-4. str. 76-77. 
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Graf č. 2: Vývoj celkových vkladů domácností v ČR (Upraveno z MPSV)107 
 
 
Graf č. 3: Nominální čisté peněžní příjmy domácností (Upraveno z MPSV)108 
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 MPSV.Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v České republice v letech 1993 - 
2011. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2012. 92 s. ISBN 
978-80-7421-046-4. str. 83. 
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2.1.1.4 POLITICKÉ FAKTORY 
 Jedním z důležitých politických faktorů je politická stabilita. I přesto, že 
poslední volby do poslanecké sněmovny umožnily sestavit vládu s jasnou většinou, je 
česká politická scéna značně nestabilní. Tuto nestabilitu jen dokresluje fakt, že se za 
poslední dva roky vystřídalo na 15 ministerstvech už 29 ministrů. Tyto změny vedou 
k tomu, že jednotlivá ministerstva nejsou vedena koncepčně, což způsobuje nedůvěru 
trhu a spolu s restriktivními opatřeními vlády v době ekonomické krize to způsobuje 
stagnaci české ekonomiky. Ta má následně důsledky i na chod neziskových organizací, 
například v tom, že jsou omezovány dotace, které jim jsou poskytovány. 
 Vztah k dotacím, tentokrát pozitivní, má členství České republiky v Evropské 
unii. Díky tomuto členství mohou ze strukturálních fondů Evropské unie čerpat dotace 
české obce a kraje, ale i soukromé společnosti a v neposlední řadě neziskové 
organizace.  
 O tom, jaký má vztah současná vláda ČR k NNO je více rozvedeno v kapitole 
1.1.5.1, takže na tomto místě jen upozorním na to, že se státní výdaje na dotace 
neziskovým organizacím v posledních letech výrazně snížili a v nejbližší době zřejmě 
nelze čekat obrat k lepšímu.  
 Protože bude občanské sdružení působit na území Jihomoravského kraje109, bude 
mít i možnost čerpat dotace z jeho rozpočtu. I na krajské úrovni se promítla krize 
snížením poskytovaných dotací, nicméně dotace určené NNO jsou dlouhodobě na 
podobné úrovni – viz graf č. 4. Jihomoravský kraj rovněž vede aktivní rodinnou politiku 
a snaží se podporovat zakládání rodin, což může být pro občanské sdružení pozitivní 
s ohledem na možnou větší porodnost a tím pádem i větší množství dětí v regionu.110 
 
                                                 
109
 Dále i JMK 
110
 Portál Jihomoravského kraje [online]. [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: http://www.kr-
jihomoravsky.cz/ 
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Graf č. 4: Dotace poskytnuté JMK celkem, NNO a občanským sdružením (Vytvořeno 
dle: Výroční zprávy JMK 2005-2011)111 
 
2.1.1.5 TECHNOLOGICKÉ FAKTORY 
 Pro projekt jehož cílem je založení a financování občanského sdružení 
zaměřeného na práci s dětmi by se možná zdálo, že nejsou technologické faktory nijak 
zvlášť důležité. Avšak pokud chceme v dnešním světě děti zaujmout, musíme držet krok 
s dobou a využívat technologické novinky. Zásadní hračkou dnešních dětí je počítač a 
internet. Z tohoto musí i vycházet i sdružení, která se chtějí starat o volnočasové 
aktivity dětí a pokusit se tyto jejich hračky využít i v prostředí, kde bychom chtěli, aby 
děti trávili více času – v přírodě. Při víkendových výpravách je možno využít GPS - 
vyhledávání pomocí nich a podobně. Na projekt samotný má dopad to, že děti nemají 
moc zájem trávit čas venku, proto bude potřeba v další fázi se více marketingově 
zaměřit na využívání technických novinek. 
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2.1.2 SWOT ANALÝZA 
 Silnou stránkou pro všechny neziskové organizace je, že za určitých 
předpokladů (kapitola 1.1.5) jsou osvobozeny od většiny daní a poplatků. Mají díky 
tomu určitou výhodu oproti klasickým podnikatelským subjektům. Silnou stránkou 
jakéhokoliv občanského sdružení je přísun finančních prostředků prostřednictvím 
členských příspěvků. Ve zde zmiňovaném případě konkrétního sdružení, říkejme mu 
Alfa, je silnou stránkou skutečnost, že zakládající členové již mají zkušenost 
s fungováním sdružení a se samotnou prací v něm. Silnou stránkou je i to, že se nově 
vzniklé sdružení Alfa může opřít o historii sdružení fungujícího dříve, byť teď pod 
jiným názvem. 
 Opět pro všechny neziskové organizace je slabou stránkou nemožnost 
dlouhodobého finančního plánování. Dotace jsou většinou na jeden rok a dary bývají 
málokdy opakované. Slabou stránkou všech NNO je také to, že na ně ne všechny úřady 
nahlížejí stejně, a může tak vzniknout problém například s finančním úřad ohledně 
registrace – dle zákona není nutná, ale některé úřady ji vyžadují. Slabou stránkou 
sdružení Alfa je to, že se jeho zakládací členové neorientují v problematice dotací.  
 Příležitostí všech NNO je možnost dárců uplatnit si výši daru jako odčitatelnou 
položku a tím pádem získat zpět alespoň část darovaných peněz tím, že odvede nižší 
daně státu. Příležitostí také je možnost pokusit se využít všech existujících dotačních 
programů. Sice nemusí vždy vyjít, ale jak se říká „za zkoušku nic nedáme“. A když už 
se jednou podaří získat z jednoho z programů finanční prostředky, je poměrně slušná 
šance, že se to povede znovu. Rovněž je příležitostí skutečnost, že se nacházíme 
v období, kdy pomalu končí ekonomická krize a i navzdory ní se neustále zvyšuje 
životní úroveň obyvatelstva a tím pádem by mohla růst i ochota dávat více peněz 
neziskovým organizacím. Se zvyšující se životní úrovní souvisí i to, že stále více lidí 
bude moct vynakládat prostředky na více volnočasových aktivit svých potomků. 
Příležitostí Alfy prosadit se mezi stávajícími občanskými sdruženími je fakt, že cílová 
skupina – děti školního věku – se bude, díky zvýšené porodnosti do roku 2008, 
v následujících letech zvyšovat. 
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 Poslední částí SWOT analýzy je určení hrozeb. Jednou z nich je zcela určitě pro 
všechny typy NNO nově připravovaný občanský zákoník, který zásadním způsobem 
změní pravidla pro fungování neziskových organizací. Většina z nich se bude muset 
přejmenovat či změnit své stanovy, a to s sebou nese dodatečné náklady a čas některého 
z členů NNO. Hrozbou pro všechny typy NNO je snižování státní podpory. Tím, že stát 
snižuje množství peněz vynakládaných na dotace, tím menší je pravděpodobnost, že 
NNO nějakou získá. Další výraznou hrozbou je možná změna daňových zákonů, která 
by vedla k situaci, že by jejich příjmy již nebyly osvobozeny od placení daní. Hrozbou 
sdružení Alfa je, že se do něj nakonec nezapojí plánovaní členové nebo, že po krátkém 
čase sdružení opustí. Rovněž jako hrozbu lze chápat situaci, kdy by se nepodařilo sehnat 
dostatečné množství dětí, a tím pádem by nemělo smysl činnost dál vyvíjet. Alfa může 
mít problém i se získáním dotací, protože je často vyžadována historie sdružení. Za 
budoucími členy Alfy je sice minulost v jiném sdružení, ale Alfa jako taková je nový 
subjekt, který může mít díky tomu citelný hendikep, alespoň v prvních letech svého 
fungování. 
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3. VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
3.1. PŘEDPROJEKTOVÁ FÁZE 
 V předprojektové fázi, jak je uvedeno v kapitole, která se zabývá životním 
cyklem projektu, je třeba si říct, zda je projekt proveditelný, případně jakým způsobem 
a je třeba celý projekt důkladně připravit. Nejprve je tedy třeba definovat cíle projektu a 
určit si cesty, které vedou k jejímu dosažení. K tomuto nám nejlépe poslouží vytvoření 
si logického rámce. 
3.1.1 LOGICKÝ RÁMEC 
 První fází při tvorbě logického rámce je definování cílů projektu a to cíle 
hlavního – čeho chceme dosáhnout a projektového – jak toho chceme dosáhnout. Oba 
tyto cíle ukazuje tabulka 1. 
Tabulka č. 3: Logický rámec – cíle (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Tato tabulka nám říká, že hlavním cílem, kvůli kterému se vlastně celý projekt 
dělá, je zabezpečení možnosti vykonávat celoroční činnost, která bude zaměřena na 
práci s dětmi, a která každoročně vyvrcholí uspořádáním letního dětského tábora. 
Tohoto cíle dosáhneme splněním dvou projektových cílů, tedy tím, že nejprve založíme 
neziskovou organizaci a následně zajistíme její financování, aby byla životaschopná. 
K ověření, zda byly tyto cíle splněny, poslouží ukazatele, které jsou objektivně 
ověřitelné uvedeným zdrojem, například evidencí u Českého statistického úřadu 
můžeme objektivně ověřit, že byla společnost skutečně zaregistrována ve stanoveném 
termínu. U každého z projektových cílů jsou rovněž definována rizika, která kdyby 
nastala, tak by zhatila celý projekt. 
 Tím, že ke splnění hlavního cíle je zapotřebí dosáhnou úspěšného splnění dvou 
projektových cílů, se logický rámec ve svých dalších částech rozděluje, aby každému 
z cílů byly samostatně přiděleny výstupy a následně i klíčové aktivity. 
 Jednotlivé výstupy projektových cílů jsou zaznamenány v tabulkách č. 2 a č. 3 a 
jsou pro přehlednost uvozovány jedničkou či dvojkou, podle příslušnosti k cíli. 
Každému výstupu je rovněž přiřazen ukazatel a zdroj, kde je možno ho objektivně 
ověřit. Stejně jako cíle, mají i výstupy uvedena rizika (-), která by mohla ohrozit jejich 
vykonání, případně předpoklady (+) jejich uskutečnění. 
Tabulka č. 4: Logický rámec – výstupy projektového cíle 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Tabulka č. 5: Logický rámec – výstupy projektového cíle 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
  
 Nejnižší jednotkou logického rámce jsou klíčové aktivity, kterých je zapotřebí 
ke splnění každého výstupu. U aktivit se na rozdíl od výstupů nepřiřazují objektivně 
ověřitelné ukazatele ani zdroje ověření, ale požívá se jejich vymezení pomocí zdrojů a 
nákladů, a časového harmonogramu.  
 Jak je uvedeno v kapitole 1.2.4 za zdroje v projektovém řízení nepovažujeme 
peníze, ale zejména lidské zdroje, případně stroje a jiné materiálové zabezpečení. Penězi 
se zde vyčísluje výše nákladů nutných na provedení konkrétní aktivity. Protože v tomto 
návrhu projektu považujeme za lidské zdroje hlavně dobrovolníky, kteří práci 
vykonávají bez nároku na finanční ohodnocení a stroje nejsou k žádné aktivitě 
zapotřebí, jsou tu náklady přidělovány jen použitému materiálu a nakoupeným službám. 
 Časovým harmonogramem se určuje jak dlouho má aktivita trvat, kdy má začít a 
kdy skončit, na kterou aktivitu bezprostředně navazuje apod. 
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 Stejně jako u cílů a výstupů je třeba vědět za jakých předpokladů (+) se aktivita 
uskuteční a jaká rizika (-) mohou její provedení zhatit. 
Tabulka č. 6: Logický rámec – aktivity projektového cíle 1 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
 Jednotlivé aktivity jsou v tabulkách č. 3 a č. 4 rozděleny, jak podle projektových 
cílů, tak i dle výstupů k jejichž splnění je jejich provedení nutné. Například aktivity 
1.1.1 „Ustanoven projektový manažer“ a 1.1.2 „Přípravný výbor doplněn o další dva 
členy“ jsou nutné k uskutečnění výstupu 1.1 „Založen přípravný výbor občanského 
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sdružení“. V tomto místě chci čtenáři rovněž ujasnit, že pro tento návrhu projektu jsou 
pojmy Přípravný výbor občanského sdružení a Projektový tým brány jako jedno a totéž. 
Je tomu tak proto, že funkce obou těchto „týmů“ se překrývají a bylo by neefektivní 
zřizovat dva rozlišné týmy lidí. Projektový tým zde řídí projekt, jehož cílem je založení 
neziskové organizace a přípravný výbor je dle zákona nutný k založení občanského 
sdružení. Druhý projektový cíl sice již nutně nemusí provádět přípravný výbor, protože 
mu to zákon neukládá, ale aktivity vztahující se k druhému cíli úzce souvisí s aktivitami 
cíle prvního, takže i zde by bylo neefektivní, kdyby se jimi zabývali různí lidé. 
Tabulka č. 7: Logický rámec – aktivity projektového cíle 2 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Poslední tabulka týkající se logického rámce obsahuje navíc definici 
předběžných podmínek. Jedná se o podmínky, které musejí být nutně splněny proto, aby 
projekt jako celek mohl být uskutečněn. Z jejich předpokládaného splnění vycházejí i 
samotné aktivity – pokud by předběžné podmínky nebyly splněny, musely by aktivity 
vedoucí k splnění cíle projektu být diametrálně odlišné. Umístění předběžných 
podmínek do tabulky k aktivitám projektového cíle dva tedy neznamená, že se vztahují 
jen k tomuto cíli, ale ke všem cílům, které jsou v logickém rámci definovány. Stejně tak 
logický rámec nesmí být chápán jako pět samostatných tabulek, ale jako provázaný 
celek, v němž jsou všechny části stejně důležité. 
 
3.1.2 RIZIKOVÁ ANALÝZA 
 K vypracování rizikové analýzy využiji rizik identifikovaných ve SWOT 
analýze a k jejich zhodnocení využiji upřesňující tabulku SWOT pro analýzu hrozeb, 
která je teoreticky popsána v kapitole 1.2.3.2. Veškerá identifikovaná rizika jsou 
popsána v tabulce č. 8 a každému je přiřazeno označení jeho závažnosti. 
Tabulka č. 8: Identifikovaná rizika a jejich závažnost (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Riziko Závažnost 
Špatně sepsané stanovy z důvodu nezkušenosti 1 
Snižování státní podpory NNO 1 
Změna občanského zákoníku 1 
Případné změny daňových zákonů 2 
Nezapojení plánovaných členů 2 
Nedostatek dětí 2 
Nesehnání sponzorů 3 
Nezískání dotací z důvodu nezkušenosti 3 
Nedostatek dobrovolníků 4 
 
Všechny výše zmíněné analýzy identifikovali rizika spjatá zejména s lidskými zdroji. 
Nikdo z dosud známých budoucích členů Alfy nemá zkušenosti ani se zakládáním 
občanského sdružení ani se získáváním dotací. Z nedostatku zkušeností se zakládáním 
NNO vyplývá nejvýraznější riziko – špatné sepsání stanov a z toho vyplývající 
nezaregistrování. Z nedostatku zkušeností s financováním souvisejí rizika nesehnání 
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sponzorů a nezískání dotací. Nedostatek těchto zkušeností je možno eliminovat dvěma 
způsoby. První je, že vedoucí projektového týmu nalezne osobu znalou této 
problematiky. Pokud se takováto osoba nenajde je možno využít poznatků shrnutých 
v první části této práce a prostudování stanov jiných sdružení s podobnými cíli. 
Obdobné řešení je možno využít u zajištění financování prostřednictvím dotací. 
S dotacemi souvisí i riziko snižování státní podpory udělované NNO. Při financování 
tedy bude nejlepší se zaměřit zejména na jiné zdroje financování – členské příspěvky, 
sponzorské dary, platby za poskytované služby. Za výrazné riziko byly označeny rovněž 
případné změny zákonů. To, že by se novelizovaly daňové zákony s výraznými dopady 
na NNO, se v nejbližších letech příliš neočekává. Výraznějším problémem může být 
změna občanského zákona, jehož účinnost se očekává již od 1.1.2014. Proto je důležité, 
aby sdružení bylo založeno ještě před tímto datem, abychom se vyhnuli problémům se 
změnami při zakládání. Pokud bude projekt splněn v termínu, v jakém je navrhován, 
stihne se dokončit s výrazným předstihem, a potom se nového sdružení dotkne jen 
plánovaná změna stanov a názvu. Zde je možné se na novou zákonnou úpravu připravit 
tak, že zakládací stanovy budou již sepisovány tak, aby odpovídali i plánovaným 
změnám, ale současně byly v souladu se současnou legislativou. 
 Riziko, že se nepodaří sehnat dostatečný počet dětí a s tím související i počet 
členů, se jeví jako málo pravděpodobné vzhledem k identifikovaným silným stránkám a 
příležitostem. Těmi jsou skutečnosti, že se neustále zvedá životní úroveň obyvatelstva, 
že v posledních letech došlo k výraznému „baby boomu“. Díky rostoucí životní úrovni 
obyvatelstva je možno očekávat, že sdružení nalezne větší množství sponzorů. Růst 
životní úrovně spolu s výrazným nárůstem porodnosti by měl zajistit dostatečný počet 
dětí pro fungování sdružení. Větší množství dětí, které budou využívat služeb sdružení 
Alfa, by měl zajistit i dostatečný přísun finančních prostředků pro základní fungování 
sdružení a to tak nebude závislé jen na dobrodiní sponzorů a státu. S financování rovněž 
pomohou zmíněné daňové úlevy, a to už při samotném zakládání, kdy sdružení ušetří 
finance za nejrůznější poplatky, které by jinak muselo platit. 
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3.1.3 VYHODNOCENÍ PŘEDPROJEKTOVÉ FÁZE 
 Účelem předprojektové fáze je učinit rozhodnutí, zda bude projekt proveden a 
říci jakým způsobem. Nejprve jsem pomocí logického rámce určil projektové cíle 
odvozené od hlavního cíle, kvůli němuž je projekt zpracováván. Projektovým cílem je 
jednak založení neziskové organizace zaměřené na práci s dětským kolektivem, a pak 
zajištění jejího financování. Jako nejvhodnější ze všech typů neziskových organizací 
bylo zvoleno občanské sdružení. 
 K rozhodnutí, jestli jsou všechny cíle splnitelné, nám posloužila identifikace a 
posouzení předpokladů a hrozeb v logickém rámci. Další hrozby nám pomohla odhalit 
SWOT analýza, která navíc naznačila, kde jsou silné a slabé stránky projektu a určila 
příležitosti, kterých je možno při projektování využít. Aby byly znalosti pro 
rozhodování kompletní, je potřeba znát i vnější faktory ovlivňující projekt, k tomu 
posloužila SLEPT analýza. U všech identifikovaných rizik, která by mohla mít 
závažnější dopad na projekt a budoucí fungování NNO, byly navrženy způsoby jejich 
řešení, například využitím silných stránek. 
 Zhodnocení veškerých, zde zmíněných, hrozeb, rizik, silných a slabých stránek a 
příležitostí vede k závěru, že projekt, tak jak je navrhován, je reálné uskutečnit. Žádné 
z rizik není natolik zásadní, aby mohlo ohrozit projekt jako celek. A veškeré příležitosti, 
které byly identifikovány, jsou natolik příznivé, že má smysl projekt spustit.  
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3.2 PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU 
 Protože v předprojektové fázi byl projekt zhodnocen tak, že je vhodné ho spustit, 
přechází tímto do projektové fáze, ve které se musejí naplánovat veškeré činnosti tak, 
aby bylo dosaženo schválených cílů. Tyto cíle byly definovány pomocí metody 
logického rámce a ke každému z nich byly přiřazeny výstupy, kterých je potřeba 
dosáhnout za pomocí aktivit, které byly rovněž specifikovány. Všem aktivitám nutným 
k uskutečnění projektu, byly přiřazeny časové termíny, v nichž je nutné je splnit a byly 
k nim přiřazeny zdroje, kterých je zapotřebí k jejich uskutečnění. Z těchto 
předdefinovaných aktivit, zdrojů a termínů budu nadále vycházet při jejich plánování a 
rozvrhování za pomocí metod WBS, Ganttova digramu a plánování zdrojů. 
 
3.2.1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE 
 Pomocí metody WBS byla vytvořena hierarchická struktura prací (Tabulka č. 9). 
Ta slouží především k přiřazení odpovědnosti jednotlivým členům projektového týmu 
za balíky činností. Při tvorbě WBS jsem vycházel z logického rámce. Nejprve jsem určil 
samotné činnosti, které je třeba vykonat a ty jsem sloučil do balíků činností, kterým je 
možno přiřadit odpovědnost. Protože v našem případě jsou členi projektového týmu jen 
tři, byla jim odpovědnost za balíky činností přidělena rovnoměrně, dle jejich 
specializace.  
 První člen projektového týmu bude mít na starosti výběr dobrovolníků, kteří 
budou figurovat v občanském sdružení a přípravu ustavující schůze. Současně se bude 
výrazně podílet na zajištění registrace sdružení. Za tento balík činností však nese 
odpovědnost manažer projektového týmu, stejně jako za samotné sestavení 
projektového týmu a za zajištění dotací pro sdružení. Druhý člen projektového týmu 
bude mít na starosti získání dárců a zajištění výběru členských příspěvků. 
 To, že je někdo zodpovědný za balík činností, současně neznamená, že by 
všechny činnosti vykonával sám. Členové projektového týmu podle potřeby navzájem 
spolupracují a některými činnostmi si vypomáhají. Manažer projektu, i když má za 
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některé balíky činností zodpovědnost, je současně zapojen i do všech ostatních, aby měl 
detailní přehled o vývoji projektu a mohl ho lépe řídit. 
 
Tabulka č. 9: WBS (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.2 ČASOVÁ ANALÝZA PROJEKTU 
 V časovém plánování je, na rozdíl od WBS, nutné pracovat s konkrétními 
činnostmi. Nejprve je nutné každé přiřadit délku jejího trvání a následně určit, na které 
činnosti navazuje. Při sestavování časového plánu jsem využil software Microsoft 
Project, který umožňuje činnosti přehledně seřadit podle toho, jak na sebe navazují. 
V tabulce deset, která je výstupem zmiňovaného MS Project, jsou uvedeny činnosti tak, 
jak byly uspořádány v předchozí kapitole do balíků činností. Každé je tu přiřazen i 
termín, kdy by měla začínat, a kdy by měla končit. 
 Délka trvání jednotlivých činností vychází jednak ze zákona (např.: délka 
registrace), tak z vlastních zkušeností (např.: zakládání bankovního účtu) a pak 
z konzultací s lidmi, kteří mají se založením, případně financováním neziskových 
organizací zkušenosti. 
Tabulka č. 10 : Časové plánování v MS Project (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 V předchozí tabulce se vyskytuje několik zkratek, které je zapotřebí vysvětlit. 
Zkratka FS +/- počet dní znamená, že činnost začne, jakmile skončí činnost předchozí a 
uplyne stanovený počet dní, např.: 4FS+1 den znamená, že činnost může začít po 
uplynutí jednoho dne od skončení činnosti č. 4. Další zkratkou je FF +/-. Ta značí, že 
činnost může skončit nejdříve po (před) uplynutí daného počtu dní po skončení činnosti 
předchozí. Tzn. 11FF-2 dny znamená, že činnost musí skončit dva dny před skončením 
jedenácté činnosti. 
 Jak na sebe činnosti navazují je lépe než z tabulky patrno z Ganttova diagramu, 
který je uveden níže. Projekt jako celek bude zahájen 1.7.2013 vybráním projektového 
manažera a ukončen bude nejpozději 15.11.2013 ustavující schůzí občanského sdružení 
Alfa. Součástí ustavující schůze je i činnost 24 „Informování členů o platbě příspěvků“, 
je tedy součástí poslední činnosti. 
 
 
Graf č. 5 : Ganttův diagram v MS Project (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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 Aby mohl být projekt ukončen v plánovaném termínu, jak je uvedeno výše, je 
zapotřebí sledovat takzvané kritické činnosti. Ty se nacházejí na kritické cestě, která je 
vyznačena na následujícím grafu. 
 
Graf č. 6: Ganttův diagram v MS Project – kritická cesta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
 Kritická cesta je tedy tvořena činnostmi 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 7 – 8 – 10 – 11 – 24, 
které jsou blíže vypsány v tabulce č. 9. Těmto činnostem musí projektový manažer 
věnovat zvýšenou pozornost, protože jakékoliv jejich zdržení by automaticky 
znamenalo zdržení celého projektu. 
 
Tabulka č. 11: Kritické činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2.3 ZDROJOVÁ ANALÝZA PROJEKTU 
 Za zdroje v této práci chápeme především lidské zdroje, těmi jsou konkrétně tři 
členové projektového týmu – manažer projektového týmu, člen 1 a člen 2. Tyto tři 
zdroje bylo potřeba přiřadit ke všem činnostem a rozvrhnout jejich časové možnosti 
mezi činnosti tak, aby byly splněny plánované termíny. Zvláštní ohled musel být brán 
na činnosti nacházející se na kritické cestě, protože u nich nepřichází v úvahu jejich 
prodlužování. Protože lidské zdroje jsou v tomto projektu tvořeny dobrovolníky, nebylo 
možno jim přiřadit běžných osm pracovních hodin denně, ale pracoval jsem pouze se 
třemi – od 15:00 do 18:00. Za předpokladu nasazení profesionálů, by se některé činnosti 
mohli i zkrátit, ale to není v tomto návrhu projektu možné vzhledem k finanční 
náročnosti. 
 V příloze č. 2 můžeme vidět seznam všech činností rozdělených podle toho, kdo 
jakou činnost vykonává. V případě, že na některé činnosti pracuje více členů 
projektového týmu, pak se činnost zobrazí u každého z nich, spolu s uvedením kolik 
procent času bude jednotlivý člen této činnosti věnovat. U každého člena je také vidět 
plánovaný počet hodin, které stráví prací na projektu. Každé činnosti je zde rovněž 
přiřazen termín plánovaného začátku a plánovaného ukončení. V případě, že by 
v průběhu projektu došlo k jakémukoliv zdržení, promítne se díky MS Projectu do 
všech následujících činností. MS Project rovněž ukazuje projektovému manažerovi, jak 
velké zdržení je a ten na něj může okamžitě reagovat dodatečným přidáním zdroje, 
případně jinou úpravou, která bude v daný moment nejlepší. 
 V příloze č. 3 jsou uvedeny histogramy jednotlivých zdrojů. Zde uvedené údaje 
vycházejí z rozdělení činností mezi členy týmu a z toho, jak na sebe jednotlivé činnosti 
navazují. Pokud některé činnosti probíhají souběžně, může docházet k přetížení zdrojů – 
zdroj by pracoval na více než 100 %. V situacích, kde k takovémuto problému došlo, 
jsem využil možností rozebraných v teoretické části práce k upravení vytíženosti zdrojů. 
Například činnost č. 23 – příprava podkladů pro zaplacení členských příspěvků měla 
původně proběhnout až těsně před ustavující schůzí. Zde se však kryla s činností č. 19 – 
sepsání žádosti o dotace. Na obou činnostech pracuje člen 2, a byl tak v daný moment 
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přetížen. Činnost č. 23 měla naštěstí výraznou časovou rezervu, a tak bylo možné ji 
přesunout do termínu, kde byl člen 2 naopak nevytížen dostatečně. 
 Tento návrh projektu pracuje se třemi zdroji. Vzhledem k různorodosti činností, 
se kterými návrh projektu počítá, by nebylo žádoucí, aby bylo využito zdrojů méně. 
Nabízí se otázka, zda by nebylo vhodné zařadit naopak zdrojů více, aby se projekt 
urychlil. Vzhledem k tomu, že ukončení projektu je plánované ještě před termínem, do 
něhož musí být podle zadavatele vykonán, není přiřazování více zdrojů zapotřebí. 
Podstatným faktem pro rozhodnutí nepřiřazovat projektu další zdroje je i skutečnost, že 
samotná registrace občanského sdružení ve skutečnosti trvá přibližně 7 dní. Protože 
však zákon připouští i variantu, kdy je sdružení automaticky zaregistrováno po uplynutí 
lhůty 40 dní, je v projektu počítáno s touto nejdelší možnou variantou. Není však příliš 
pravděpodobné, že by registrace skutečně trvala takto dlouho a tím pádem, bude téměř 
jistě celý projekt ukončen ještě výrazně dříve. 
 
3.2.4 NÁKLADOVÁ ANALÝZA PROJEKTU 
 V této části plánování projektu opět vycházím zejména z logického rámce. 
V něm jsem každé aktivitě přiřadil nejen zdroje, ale i finanční náklady s aktivitou 
spojené. U většiny projektů bývají výrazné náklady spojeny se zdroji. V tom má tento 
návrh projektu výhodu, protože počítá výhradně se zapojením dobrovolníků, kteří 
budou svoji činnost vykonávat plně bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Protože 
pro realizaci projektu není zapotřebí ani žádných strojů, a protože zakládání neziskové 
organizace je osvobozeno od poplatků, jsou jedinými náklady projektu výdaje na 
tiskařské služby, papír, poštovné a inzerci. 
 Při určování ceny výše uvedených služeb jsem vycházel z veřejně dostupných 
ceníků tiskařských firem, pošty a denního tisku – ceníky jsou uvedeny v přílohách č. 4 - 
6. Z logického rámce vyplývá, že tisk bude potřeba u sepisování konceptu stanov, 
návrhu textu na registraci a finální verze návrhu na registraci, včetně dvou výtisků 
stanov, dále na zvací dopisy účastníkům ustavující schůze a na žádosti o dotace. 
Doporučeně budou odesílány žádosti o dotace, dopisy účastníkům ustavující schůze a 
návrh na registraci Ministerstvu vnitra. Inzerce na dobrovolníky bude v případě potřeby 
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podána u deníku Metro v Jihomoravském kraji po dobu 5 dnů – velikost inzerátu do 300 
úhozů.  
 Na tisk je počítáno se sazbou 2,- Kč na stránku při maximální spotřebě 200 kusů 
papíru. Doporučených dopisů bude odesláno maximálně 25 při ceně 26,- Kč za jeden. 
Inzerát, tak jak je definován v předchozím odstavci, vyjde celkem na 1000,- Kč. 
Jediným příjmem, který bude ve výši předpokládaných nákladů, bude sponzorský dar, 
který vloží zadavatel projektu na bankovní účet sdružení ihned po jeho založení. 
Bankovní účet bude založen u jedné z bank, která si neúčtuje poplatky za vedení ani 
založení účtu a bude tedy beznákladový. 
 
Tabulka č. 12: Rozpočet projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Náklady Příjmy 
Tisk 400,- Dar 2050,- 
Pošta 650,-     
Inzerce 1000,-     
Celkem  2050,- Celkem 2050,- 
  
  
3.2.5 DOKUMENTACE 
 V případě návrhu projektu popisovaného v této práci nebude dokumentace nijak 
zvlášť obsáhlá, nicméně i ty dokumenty, které v rámci projektu vzniknou, musejí být 
řádně uchovány, pro pozdější zhodnocení projektu, případně pro další využití v jiném 
projektu. Dokumentace bude rovněž využita jako jeden ze zdrojů ověření, zda a jak byly 
provedeny výstupy dle logického rámce. Jak je zmíněno v kapitole 1.2.1.4, která se 
zabývá projektovou dokumentací, je třeba, aby dokumentace obsahovala informace ze 
všech fází projektu. Dokumentace tohoto projektu bude vedena v papírové podobě 
z důvodu přehlednosti a současně bude uchovávána v podobě elektronické z důvodu 
archivace. Vedení přehledné dokumentace má na starosti vedoucí projektového týmu. 
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 Prvním významným dokumentem, který je třeba vést v dokumentaci je logický 
rámec a následně zhodnocení analýz, na jejichž základě bylo rozhodnuto o tom, že 
projekt bude vykonán. Následovat budou podklady k WBS, k časovému naplánování 
činností a k rozvržení zdrojů. Toto jsou všechno přípravné podklady k projektu. 
Následovat budou v oddělené složce samotné výstupy projektu. Těmi jsou zápisy ze 
všech porad, které vede projektový tým, koncept stanov, záznam o projednaných 
změnách v něm a finální znění stanov včetně návrhu na registraci, která je kopií návrhu 
zaslaného Ministerstvu vnitra. Dále budou uchovány veškeré záznamy o komunikaci 
s případnými dobrovolníky a potenciálními dárci. Výstupem jedné z porad bude soupis 
veškerých dotací, o něž je možno žádat. K tomuto soupisu budou přiloženy kopie všech 
žádostí o dotace. Nedílnou součástí dokumentace budou i zvací dopisy všem 
účastníkům ustavující schůze občanského sdružení. U všech dokumentů, které budou 
zasílány doporučeně poštou, budou v dokumentaci založeny podací lístky, jako záznam 
kdy došlo k jejich odeslání. U aktivit, které vyžadují jako zdroj ověření informace 
z bankovního účtu, bude zadokumentován výpis z bankovního účtu k předem určenému 
datu. Jsou-li ke splnění některých aktivit vyžadovány finanční prostředky, budou 
v dokumentaci zachyceny veškeré platby pomocí faktur či paragonů. Posledním 
dokumentem tohoto projektu bude zápis z ustavující členské schůze občanského 
sdružení, včetně podepsané prezenční listiny. 
 
3.3 PŘÍNOSY NÁVRHŮ ŘEŠENÍ 
 Hlavním přínosem navrhovaného řešení projektu je, že umožní založit 
neziskovou organizaci (konkrétně občanské sdružení) i lidem, kteří nemají příliš 
zkušeností s touto problematikou. Projekt je navrhován tak, že podchycuje veškeré 
aktivity, které jsou k založení NNO potřebné. Protože pro fungování každé organizace 
jsou zapotřebí finanční prostředky, zaměřuje se návrh tohoto projektu i na získání 
počátečních financí, které by měly zabezpečit chod sdružení alespoň v prvním roce jeho 
fungování. Způsoby financování tak, jak jsou v této práci navrhovány, jsou však 
využitelné po celou dobu fungování neziskové organizace a stejný systém při získávání 
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finančních prostředků může nezisková organizace využívat opakovaně i v následujících 
letech.   
 Vlastní návrh řešení je rozčleněn do několika kapitol, které mají každá svůj dílčí 
přínos pro sestavení komplexního návrhu projektu. Přínosem kapitoly zabývající se 
předprojektovou fází je určení kriterií, na základě kterých je možno rozhodnout, zda 
bude projekt uskutečněn. Obsahem této kapitoly je i analýza rizik. Rizika jsou zde 
postupně identifikována za pomocí analýz. Ve vyhodnocení celé předprojektové fáze 
jsou pak veškerá rizika zhodnocena a posouzen jejich vliv na projekt. Právě zhodnocení 
rizik je základem pro rozhodnutí, zda projekt realizovat či nikoliv. Výraznou úlohu 
v tomto rozhodování hrály ale i příležitosti, ze kterých může občanské sdružení těžit. 
 Následující část se věnuje plánování toho, jak bude projekt, o jehož realizaci 
bylo rozhodnuto v předprojektové fázi, uskutečňován. Přínos této kapitoly je v určení 
přesného harmonogramu prací, identifikaci zdrojů a nákladů, které jsou k jejich 
provedení nutné a v definování délky jednotlivých činností. Tato kapitola také navrhuje 
dokumentaci, kterou je zapotřebí vést v průběhu projektu a která může, mimo jiné, 
sloužit i při uskutečňování obdobných projektů.  
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ZÁVĚR 
 Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh projektu, který umožní založit a 
financovat neziskovou organizaci. Vytvoření tohoto návrhu je obsahem třetí kapitoly 
této práce, která navazuje na kapitoly předchozí, v nichž jsou vymezeny teoretické 
aspekty potřebné k sestavení návrhu projektu. Ještě před samotným sestavováním 
návrhu projektu bylo nezbytné se rozhodnout, zda je projekt realizovatelný a v jaké 
podobně se uskuteční. Nejprve bylo potřeba rozhodnout o typu neziskové organizace, 
protože každý typ se hodí pro naplňování jiných cílů. Protože cílem neziskové 
organizace, která má být založena na základě návrhu zpracovaném v této práci, je práce 
s dětmi a mládeží a organizace jejich volnočasových aktivit, včetně pořádání táborů, 
bylo zvoleno občanské sdružení.  
 Po zvolení vhodného typu NNO bylo možné za pomoci metod logického rámce, 
SWOT a SLEPT analýzy rozhodnout, že projekt je realizovatelný. Metodou logického 
rámce byly současně identifikovány činnosti, které je nutné v projektu uskutečnit. Ty 
byly dále rozčleněny do pracovních balíků, kterým mohly být přiřazeny osoby 
odpovědné za jejich provedení. Průběh činností byl dále pomocí Ganttova diagramu 
naplánován tak, aby byl projekt dokončen v časovém termínu a současně byly 
činnostem přiděleny zdroje. 
 Provedením všech výše uvedených metod byl vytvořen návrh projektu. Díky 
němu je možné založit občanské sdružení, které bude vytvářet náplň volného času dětí 
svých členů. Návrh projektu také obsahuje zajištění financování občanského sdružení 
v jeho počáteční fázi, kdy bylo zapotřebí vytipovat možné dárce, dotační programy a 
zajistit hrazení členských příspěvků. Jakmile bude projekt ukončen, pochopitelně 
neskončí potřeba financovat činnost občanského sdružení. Tato činnost však bude 
nepřetržitá a opakovaná, nebude tedy dále projektově řízena, ale bude možno využít 
závěrů projektu. 
 Návrh projektu, který je v této práci sestaven, je připravován podle specifik 
zadavatele projektu. Při zavedení adekvátních změn, však může být využit i pro 
založení jiného občanského sdružení podobného typu. Důležitý však je základní 
předpoklad definovaný v logickém rámci. Tedy, že nedojde ke změně zákonných 
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podmínek. A k ní by s největší pravděpodobností mělo dojít od 1. 1. 2014 spolu 
s účinností nového Občanského zákoníku. Jeho účinnost a nejasnost změn, které vnesou 
do problematiky neziskových organizací dost možná zmatek, jsou termínem, do kterého 
musí být bezpodmínečně ukončen. Podle plánu bude projekt zahájen 1. 7. 2013 a skončí 
dne 15. 11. 2013 uskutečněním ustavující schůze občanského sdružení, na kterém 
budou zvoleny orgány občanského sdružení. Současně zanikne přípravný výbor, který 
měl na starosti jen jeho založení. Projekt tedy bude ukončen v dostatečném předstihu 
před nejzazším termínem, kterým je konec roku 2013.  
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SEZNAM ZKRATEK 
IPMA  International project management association 
NNO  nestátní nezisková organizace 
EU  Evropská unie 
SWOT  strengths, weaknesses, opportunities, threats – silné stránky, slabé  
  stránky, příležitosti, hrozby 
SLEPT sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory 
WBS  work breakdown structure – hierarchická struktura 
CPM  critical path method – metoda kritické cesty 
ČSÚ  Český statistický úřad 
ČR  Česká republika 
MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
JMK  Jihomoravský kraj 
GPS  global positioning systém – globální družicový polohový systém 
FS  finish – start 
FF  finish – finish 
MS Project Microsoft Project 
  
  
PŘÍLOHY 
Příloha č. 1 - Vzor stanov 
„1991 
Stanovy Pionýra 
schválené Celostátní konferencí Pionýra v Brně 6. dubna 1991 
 
I. Název 
Pionýr 
  
II. Působnost a sídlo 
Pionýr rozvíjí svou činnost především na území ČSFR. Sídlem organizace je Praha. 
Sídla republikových organizací jsou uvedena v příslušných republikových statutech. 
  
III. Cíl činnosti 
Pionýr je demokratické, samostatné, na politických stranách a hnutích nezávislé 
dobrovolné sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se obhajobou a 
zabezpečováním uspokojování zájmů a oprávněných potřeb dětí a ostatních členů 
organizace. Vytváří, nebo se spolupodílí na vytváření podmínek pro splnění těchto cílů. 
Své členy zapojuje především formou osvětové, kulturně výchovné, zájmové 
(sportovní, technické, přírodovědné atd.), rekreační, rekondiční a charitativní činnosti. 
S ohledem na zájmy dětí a mládeže je iniciátorem a podporovatelem tvorby i plnění 
sociálních programů. Hlásí se plně k Listině základních práv a svobod a Úmluvě práv 
dítěte OSN a podílí se na jejich realizaci ve společenském životě. 
  
 
  
IV. Členství 
Členství se realizuje prostřednictvím republikových organizací Pionýra. 
  
V. Vnitřní členění organizace 
Organizace Pionýr v ČSFR tvoří v souladu se státoprávním uspořádáním republikové 
zemské organizace Pionýr. Tyto organizace mají plnou právní subjektivitu a podmínky 
své činnosti a svých organizačních jednotek upravují vlastním statutem. 
  
VI. Orgány organizace 
Nejvyšším orgánem Pionýra je 10-ti členná federální rada složená paritně ze zástupců 
republikových organizací, volených republikovými radami. 
Federální rada: 
zastupuje organizaci Pionýr v jednáních s ústředními orgány ČSFR, ve vládních 
výborech, politickými stranami, hnutími a sdruženími občanů, dalšími organizacemi, 
sdruženími a institucemi na federální úrovni, 
representuje a zastupuje organizaci Pionýr v mezinárodních nadnárodních organizacích 
a sdruženích, vyhledává v souladu s pověřením republikových organizací navazuje 
kontakty s organizacemi a příslušnými orgány v zahraničí a zodpovídá za vytváření 
podmínek pro mezinárodní činnost Pionýra, 
zodpovídá za propagaci činnosti Pionýra a jeho republikových organizací a spolupráci 
se sdělovacími prostředky na federální úrovni - nad rámec výše jmenovaných úkolů je 
oprávněna jednat v souladu s delegovanými pravomocemi. 
Jménem organizace Pionýr je v souladu s úkoly federální rady Pionýra a s dalšími 
delegovanými pravomocemi oprávněn jednat předseda FRP, volený federální radou 
Pionýra, případně osoby písemně pověřené FRP. 
  
  
VII. Zásady hospodaření 
Pionýr je organizace, která ve svém celku vystupuje jako samostatná právnická osoba. 
Nositelem právní subjektivity a ústředními orgány jsou z hlediska hospodářského řízení 
federální rada Pionýra a republikové rady. 
Jednotlivé právní subjekty určené těmito stanovami a statuty republikových organizací 
mají plnou právní subjektivitu. Hospodaří s  ajetkem, který získaly při založení, svojí 
činností, z darů a dotací. Mohou samostatně hospodařit s majetkem poskytnutým jim 
pro zabezpečení svěřené činnosti, kterou zabezpečují za další subjekty, právnické a 
fyzické osoby. 
Majetek územních organizací (republik) je výhradním majetkem republikových 
organizací. 
Organizace Pionýr jako právní subjekt neodpovídá za závazky nižších článků 
organizačních složek Pionýra. Nižší organizační složky, orgány a podniky Pionýra 
neodpovídají za závazky organizace Pionýr jako celku. 
  
VIII. Revizní činnost 
Za účinnou a pravidelnou kontrolu hospodaření odpovídají revizoři příslušných 
právních subjektů. Kontrolu hospodaření FRP provádí revizní skupina složená ze 
zástupců jmenovaných republikovými revizními komisemi Pionýra. 
  
IX. Obecná ustanovení 
Pro jednání a usnášení federální rady Pionýra je zapotřebí účasti nadpoloviční většiny 
členů orgánu z každé republiky. Usnesení FRP je právoplatné, pokud se pro něj vysloví 
nadpoloviční většina přítomných členů orgánů z každé republiky. 
Podmínky pro přijímání usnesení v republikových organizacích upravují příslušné 
republikové statuty. 
  
Spory v organizaci řeší smírčí komise ad hoc, která je ustavena a pověřena příslušnou 
radou vyššího stupně. Rozhodnutí komise je závazné. Organizace může požádat o 
přezkoumání republikovou radu a následně federální radu. 
  
X. Závěrečná ustanovení 
Stanovy Pionýra mohou být změněny, doplněny nebo zrušeny dohodou republikových 
rad organizace Pionýr. O změně republikových statutů rozhodují příslušné republikové 
organizace v souladu se svými statuty. 
O zániku organizace Pionýr mohou rozhodnout v dohodě republikové rady Pionýra 
třípětinovou většinou členů každého orgánu. O majetkovém vypořádání federálních 
orgánů rozhodne federální rada. 
Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem potvrzení změny příslušným ministerstvem 
vnitra.“ 112 
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Příloha č. 3 – Histogramy zdrojů 
Histogram vytížení manažera projektu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Histogram vytížení člena 1 projektového týmu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Histogram vytížení člena 2 projektového týmu: 
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